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RESUMEN 
 
El presente documento contiene el Plan de Negocios del Proyecto 
Inmobiliario El Limonar, el mismo que se encuentra ubicado en el Distrito 
Metropolitano de Quito, en la Parroquia Tumbaco, en el sector de La Morita, sobre 
la calle Manuel Aguirre. El proyecto está dirigido a un sector de nivel 
socioeconómico medio típico, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de vivir en 
un conjunto habitacional moderno de 39 unidades de vivienda, inmerso en un 
ambiente de tranquilidad, comodidad, seguridad y cerca de todas las atracciones 
y comodidades que una ciudad como Quito pueden ofrecer. 
  
Este documento presenta todos los análisis tanto técnicos como 
económicos para garantizar su viabilidad; y así lograr obtener un producto con un 
alto estándar de calidad, que sea apetecible por el cliente final como por el 
potencial inversionista.   
 
Este trabajo presenta un exhaustivo análisis financiero de las variables 
matemáticas más representativas que tienen una influencia directa sobre el 
desempeño financiero de la inversión a realizarse. 
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ABSTRACT 
 
This document contains the Business Plan El Limonar Real Estate Project, the 
same that is located in the Metropolitan District of Quito, in Tumbaco, in La Morita 
neighborhood, on Manuel Aguirre Street. The project has its main socioeconomic 
level target the typical middle class, offering customers the chance to live in a 
modern housing complex of 39 housing units, immersed in an atmosphere of 
tranquility, comfort, security and close to all the attractions and amenities Quito as 
a city can offer. 
  
This document presents all the technical and economic analysis to ensure its 
viability; and achieve a product with a high standard of quality that is desirable for 
the end client and the potential investor. 
 
This paper presents a comprehensive financial analysis of the most representative 
mathematical variables that have a direct influence on the financial performance of 
the investment to be made. 
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CAPITULO I PROYECTO LA MORITA 
 
1.1. DATOS TERRENO 
1.- DATOS PROYECTO  
 1.1   PROPIETARIO:   Gustavo Enrique Villacís Herrera    
1.2  
 CLAVE 
CATASTRAL:  
 10124 04 009 
000 000 000  
1.11   PARROQUIA:    
 
Tumbaco  
1.3  
 NÚMERO DE 
PREDIO:  
 544864  1.12   SECTOR:    
 La 
Morita  
1.4  
 ÁREA DE 
TERRENO:  
7,770.00 M2 1.13   CIUDAD:     Quito  
1.5  
 ÁREA DE 
TERRENO REAL:  
7,878.34 M2 1.14   ALTURA:    12.00 M 
1.6   FRENTE:  65.83 M 1.15   NÚMERO DE PISOS:  3 P 
1.7   ZONIFICACIÓN:   A8 (A60335)  1.16   RETIRO FRONTAL:  5.00 M 
1.8   COS TOTAL:  105% 1.17   RETIRO LATERAL:    3.00 M 
1.9   COS PB:  35% 1.18   RETIRO POSTERIOR:  3.00 M 
 1.10   ÁRE DE COS PB:  2,719.50 M2 1.19  
 RETIRO ENTRE 
BLOQUES:  
6.00 M 
Tabla 1. Datos Terreno según IRM - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
1.2. PROPUESTA DE VIVIENDA 
Se planifica la construcción de unidades de vivienda unifamiliares (casas tipo 
“town house”). Cada casa tendrá un área promedio de 144 m2, en tres plantas, 
con dos garajes por casa y patio posterior. El total de unidades será de 39, dando 
un total de 5,616.0 m2 de construcción a vender. Las áreas comunales tienen un 
total de 186 m2. 
 
2.- PROYECCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA  
 No.   CONCEPTO   TIPO  
 
PISO
S  
 
CANTID
AD  
 ÁREA 
PB  
 ÁREA PA  
 A. 
TOTAL  
 2.2  
 UNIDAD TIPO 
1 - CASA  
UT1 3 P 39 U 
48.00 
M2 
96.00 M2 
5,616.00 
M2 
 2.7  
 UNIDADES 
REALES  
Casas 3 P 39 U 
1,872.00 
M2 
3,744.00 M2 
5,616.00 
M2 
 2.8  
 ÁREAS 
COMUNALES  
186.00 
M2 
    
 ÁREA TOTAL A 
CONSTRUIR  
5,802.00 
M2 
Tabla 2. Áreas a Construir - (Villa-Astudillo, 2015) 
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1.3. COSTOS DEL PROYECTO 
Los costos del proyecto se dividen en tres componentes principales Costos del 
Terreno, Costos Directos y Costos Indirectos. Estos a su vez se descomponen en 
rubros específicos para cada tarea. 
 
No. CONCEPTO VALOR % 
1 COSTO TERRENO $932,400.00 17% 
2 COSTOS DIRECTOS $3,567,652.81 65% 
3 COSTOS INDIRECTOS $1,008,678.58 18% 
TOTAL $5,508,731.39   
Tabla 3. COSTOS TOTALES - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
 
Figura 1. Distribución de Costos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
Del total de los costos el componente mayor son los costos directos con el 
65%, luego los costos indirectos con el 18% y al final el costo del terreno con 
17%. Los parámetros están dentro de los estándares normales del negocio. 
 
No. CONCEPTO VALOR % 
1 COSTOS DIRECTOS $3,567,652.81 78% 
2 COSTOS INDIRECTOS $1,008,678.58 22% 
TOTAL $4,576,331.39   
Tabla 4. COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS - (Villa-Astudillo, 2015) 
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Figura 2. Costos Directos vs Costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
  
La relación costos directos sobre costos indirectos es 78% a 22%. Está de 
acuerdo a lo normal establecido en la industria de la construcción. 
 
1.3.1. COSTOS DE TERRENO 
El costo del terreno debe ser analizado para conocer su impacto real sobre 
el costo total del proyecto. Debido a la gran cantidad de proyectos inmobiliarios en 
ejecución en el Distrito Metropolitano de Quito, el precio por metro cuadrado de 
los terrenos ha sufrido un alza considerable en los últimos años, siendo víctima de 
la especulación, la sobre evaluación entre otros. 
Por estos motivos se debe determinar mediante métodos técnicos el 
verdadero costo de los terrenos y contrastarlos con el precio de mercado; y así 
tener herramientas de negociación que nos permitan obtener un valor adecuado 
para el costo del terreno. 
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1.3.1.1. MÉTODO DE MERCADO 
Este método consiste en determinar el costo del terreno en función del 
precio de mercado. Se investigó la oferta de terrenos en el sector y se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
Concepto Precio 
USD/M2 
Sector 
Terreno 1 120.00 La Morita 
Terreno 2 120.00 La Morita 
Terreno 3 170.00 La Morita 
Terreno 4 170.00 La Morita 
Terreno 5 135.00 La Morita 
Terreno 6 120.00 La Morita 
Terreno 7 130.00 La Morita 
PROMEDIO 137.86 usd/m2 
PRECIO TERRENO 120.00 usd/m2 
Tabla 5. Precios de Terrenos en el Sector -  (Villa-Astudillo, 2015) 
 
El valor a pagar por el terreno, de 120 USD/M2; que es menor que el 
promedio del sector 137 USD/M2, lo que indica una ganancia para el proyecto 
cuando se comparan ambos valores. 
1.3.2. COSTOS DIRECTOS 
Los costos directos son todos aquellos que intervienen directamente para 
la construcción de la obra y nada más. Son indispensables para una correcta y 
completa ejecución del proyecto en su fase constructiva y dependen directamente 
de los siguientes componentes: herramienta, mano de obra, material y transporte; 
todos estos componentes están en relación directa con el rendimiento de cada 
rubro. 
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1.3.2.1. DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS 
En el desglose de costos directos se presenta la proyección a nivel de pre-
factibilidad la división de costos en: urbanización, edificación, áreas comunales e 
inflación. 
CONCEPTO COSTO % 
 URBANIZACIÓN   $      236,350.20  6.62% 
 ÁREA NETA VENDIBLE A 
CONSTRUIR  
 $   3,032,640.00  85.00% 
 ÁREAS COMUNALES   $         96,720.00  2.71% 
 INFLACIÓN E IMPREVISTOS   $      201,942.61  5.66% 
TOTAL  $  3,567,652.81  100.00% 
Tabla 6. Desglose Costos Directos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
 
Figura 3. Desglose Costos Directos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
1.3.2.2. DESGLOSE DE COSTOS DE EDIFICACIÓN 
En el desglose de costos de edificación se presenta la estimación de costos 
directos de construcción. 
CONCEPTO COSTO % 
OBRA GRIS  $  1,392,480.00  44.44% 
ACABADOS  $  1,450,500.00  46.30% 
INSTALACIONES  $      290,100.00  9.26% 
TOTAL  $  3,133,080.00  100.00% 
Tabla 7. Costos Directos de Edificación - (Villa-Astudillo, 2015) 
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Figura 4. Costos Directos de Edificación - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
1.3.3. COSTOS INDIRECTOS 
Los costos indirectos son todos aquellos que no intervienen 
directamente para la construcción de la obra. Son los costos que involucran 
rubros de gestión del proyecto que son necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
 
CONCEPTO COSTO % 
ESTUDIOS  $        99,180.98  9.83% 
IMPUESTOS - LEGAL  $        40,671.24  4.03% 
EJECUCIÓN  $      652,596.60  64.70% 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 $        82,714.96  8.20% 
PUBLICIDAD  $        53,514.79  5.31% 
COSTOS 
FINANCIEROS/FIDUCIARIOS 
 $        80,000.00  7.93% 
TOTAL  $  1,008,678.58  100% 
Tabla 8. Costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
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Tabla 9. Costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
1.3.3.1. DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS 
En el desglose de costos de indirectos se presenta la estimación de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE EL IVA)   $  1,008,678.58  18.31% 
 3.1.1.- ESTUDIOS         $       99,180.98  1.80% 
 3.1.1   ESTUDIO DE MERCADO  0.22%  $      7,848.84   $        7,848.84    0.14% 
 3.1.2   PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA  1.73%  $   61,600.00   $      61,600.00    1.12% 
 3.1.3   INGENIERÍA ESTRUCTURAL  0.31%  $   10,967.04   $      10,967.04    0.20% 
 3.1.4   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA  0.25%  $      8,823.74   $        8,823.74    0.16% 
 3.1.5   INGENIERÍA HIDRO-SANITARIA  0.22%  $      7,941.37   $        7,941.37    0.14% 
 3.1.6   LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  0.01%  $         400.00   $            400.00    0.01% 
 3.1.7   ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS  0.04%  $      1,600.00   $        1,600.00    0.03% 
 3.2.1.- IMPUESTOS - LEGAL         $       40,671.24  0.74% 
 3.2.1   COLEGIO DE ARQUITECTOS - APB. PLANOS  0.10%  $      3,567.65   $        3,567.65    0.06% 
 3.2.2   MUNICIPIO - PERMISO DE CONSTRUCCIÓN  0.05%  $      1,783.83   $        1,783.83    0.03% 
 3.2.3   CUERPO DE BOMBEROS  0.08%  $      2,854.12   $        2,854.12    0.05% 
 3.2.4   EMAAP-Q  0.08%  $      2,854.12   $        2,854.12    0.05% 
 3.2.5   EMPRESA ELÉCTRICA  0.04%  $      1,427.06   $        1,427.06    0.03% 
 3.2.6   CNT  0.04%  $      1,427.06   $        1,427.06    0.03% 
 3.2.7   DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL  0.20%  $      7,135.31   $        7,135.31    0.13% 
 3.2.8   MUNICIPIO - IMPUESTO PREDIAL  0.15%  $      5,351.48   $        5,351.48    0.10% 
 3.2.9   GASTOS LEGALES  0.15%  $      5,351.48   $        5,351.48    0.10% 
 3.2.10   SEGUROS  0.20%  $      7,135.31   $        7,135.31    0.13% 
 3.2.11   OTROS  0.05%  $      1,783.83   $        1,783.83    0.03% 
 3.3.1.- EJECUCIÓN         $     652,596.60  11.85% 
 3.3.1   GERENCIA DEL PROYECTO  3.77%  $ 134,400.00   $    134,400.00    2.44% 
 3.3.2   DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA  0.42%  $   15,120.00   $      15,120.00    0.27% 
 3.3.3   HONORARIOS CONSTRUCTOR  9.00%  $ 321,088.75   $    321,088.75    5.83% 
 3.3.4   FISCALIZACIÓN  0.85%  $   30,240.00   $      30,240.00    0.55% 
 3.3.5   ASESORÍA LEGAL  0.75%  $   26,880.00   $      26,880.00    0.49% 
 3.3.6   COMISIÓN VENTAS  3.50%  $ 124,867.85   $    124,867.85    2.27% 
 3.4.1.- GASTOS ADMINISTRATIVOS         $       82,714.96  1.50% 
 3.4.1   SERVICIOS BÁSICOS  0.16%  $      5,580.00   $        5,580.00    0.10% 
 3.4.2   OFICINA  1.47%  $   52,320.00   $      52,320.00    0.95% 
 3.4.3   SUMINISTROS  0.20%  $      7,200.00   $        7,200.00    0.13% 
 3.4.4   MOVILIZACIÓN  0.19%  $      6,912.00   $        6,912.00    0.13% 
 3.4.5   IMPREVISTOS  0.30%  $   10,702.96   $      10,702.96    0.19% 
 3.5.1.- PUBLICIDAD  1.50%      $       53,514.79  0.97% 
 3.6.1.- COSTOS FINANCIEROS/FIDUCIARIOS         $       80,000.00  1.45% 
Tabla 10. Desgloce de costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
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1.3.4. RESUMEN DE COSTOS TOTALES 
RESUMEN DE COSTOS  
 No.   CONCEPTO   CANTIDAD  
 COSTO 
UNITARIO  
 COSTO TOTAL  
 COSTO 
USD/M2 (ÁREA 
CONSTRUIDA)  
 % DE 
INCIDENCIA  
 COSTO 
USD/M2 
(ÁREA 
VENDIBLE)  
 4.1   TERRENO  1 U    $ 932,400.00  160.70 16.93% 166.03 
 4.2  
 COSTOS DIRECTOS (Incluye 
IVA)  
1 U    $ 3,567,652.81  
614.90 
64.76% 635.27 
 4.2.1   URBANIZACIÓN  7,878.34 M2  $  30.00   $ 236,350.20  6060.26 4.29% 42.09 
 4.2.2  
 ÁREA NETA VENDIBLE A 
CONSTRUIR  
5,616.00 M2  $ 540.00   $ 3,032,640.00  
77760.00 
55.05% 540.00 
 4.2.3   SUB-SUELOS  0.00 M2  $     -     $         -    0.00 0.00% 0.00 
 4.2.4   ÁREAS COMUNALES  186.00 M2  $ 520.00   $ 96,720.00  2480.00 1.76% 17.22 
 4.2.5   INFLACIÓN E IMPREVISTOS  6.00%  $201,942.61   $  201,942.61  5178.02 3.67% 35.96 
 4.3  
 COSTOS INDIRECTOS (Incluye 
IVA)  
1 U    $ 1,008,678.58  
173.85 
18.31% 179.61 
 4.3.1   ESTUDIOS  1  $ 99,180.98   $      99,180.98  2543.10 1.80% 17.66 
 4.3.2   IMPUESTOS - LEGAL  1  $ 40,671.24   $      40,671.24  1042.85 0.74% 7.24 
 4.3.3   EJECUCIÓN  1  $652,596.60   $    652,596.60  16733.25 11.85% 116.20 
 4.3.4   GASTOS ADMINISTRATIVOS  1  $ 82,714.96   $      82,714.96  2120.90 1.50% 14.73 
 4.3.5   PUBLICIDAD  1  $ 53,514.79   $      53,514.79  1372.17 0.97% 9.53 
 4.3.6   COSTOS FINANCIEROS  1  $ 80,000.00   $      80,000.00  2051.28 1.45% 14.25 
 TOTAL COSTOS   $ 5,508,731.39  949.45 100.00% 980.90 
Tabla 11. Resumen de Costos -  (Villa-Astudillo, 2015) 
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1.4. PROGRMA DE VENTAS 
El precio de venta por m2 se establece en 1,200.00 Precio que responde al análisis del mercado en el sector y que se 
asumen se mantenga constante  durante el tiempo de ejecución del proyecto.  El cronograma de ventas es el siguiente: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6,739,200.00$   OK $0.00 $17,280.00 $37,440.00 $43,723.64 $67,915.64 $95,563.64 $109,387.64 $123,211.64 $154,315.64 $171,595.64 $188,875.64 $119,755.64 $119,755.64 $119,755.64 $103,680.00 $93,312.00 $684,288.00 $428,544.00 $535,680.00 $518,400.00 $708,480.00 $604,800.00 $604,800.00 $1,088,640.00
1 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      2 $17,280.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $120,960.00
2 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      3 $17,280.00 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $120,960.00
3 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      3 $17,280.00 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $120,960.00
4 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      4 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
5 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      4 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
6 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      5 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
7 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      5 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
8 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      5 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
9 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      6 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
10 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      6 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
11 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      6 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
12 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      6 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
13 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      7 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
14 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      7 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
15 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      7 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
16 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      7 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
17 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      8 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
18 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      8 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
19 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      8 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
20 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      8 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
21 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
22 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
23 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
24 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
25 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
26 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
27 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
28 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
29 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
30 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
31 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
32 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
33 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
34 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
35 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
36 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      16 $51,840.00 $120,960.00
37 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      16 $51,840.00 $120,960.00
38 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      16 $51,840.00 $120,960.00
39 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      20 $51,840.00 $120,960.00
TOTAL VENTAS
No. TIPO CONCEPTO ÁREA
PRECIO 
USD/M2
PVP
MES DE 
COMPRA
FASES - TIEMPO EN MESES
FASE 1 - PREVENTA FASE 2 - CONSTRUCCIÓN FASE 3 - POSTVENTA
 
Tabla 12. Cuadro de Ventas - (Villa-Astudillo, 2015)
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RESUMEN DE VENTAS  
 No.   CONCEPTO   CANTIDAD  
 PU. 
PROMEDIO  
 TOTAL  
 USD/M2 
PROMEDIO  
 
OBSERVACIÓN  
 5.1   UNIDAD TIPO 1 - CASA  39 U  $    172,800.00   $       6,739,200.00   $           1,200.00      
 TOTAL VENTAS   $      6,739,200.00   $          1,200.00      
Tabla 13. Resumen de Ventas - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
1.5. FLUJO DE CAJA 
FASE 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.- INGRESOS PARCIALES $0.00 $17,280.00 $37,440.00 $43,723.64 $67,915.64 $95,563.64 $109,387.64 $123,211.64 $154,315.64 $171,595.64 $188,875.64 $119,755.64 $119,755.64 $119,755.64 $103,680.00 $93,312.00 $684,288.00 $428,544.00 $535,680.00 $518,400.00 $708,480.00 $604,800.00 $604,800.00 $1,088,640.00
INGRESOS ACUMULADOS -$                    17,280.00$        54,720.00$        98,443.64$        166,359.27$     261,922.91$     371,310.55$     494,522.18$     648,837.82$     820,433.45$     1,009,309.09$  1,129,064.73$  1,248,820.36$  1,368,576.00$  1,472,256.00$  1,565,568.00$  2,249,856.00$  2,678,400.00$  3,214,080.00$  3,732,480.00$  4,440,960.00$  5,045,760.00$  5,650,560.00$  6,739,200.00$  
2.- EGRESOS PARCIALES 932,400.00$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     392,256.98$     392,256.98$     392,256.98$     392,256.98$     392,256.98$     392,256.98$     392,256.98$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     130,752.33$     
EGRESOS ACUMULADOS 932,400.00$     1,063,152.33$  1,193,904.65$  1,324,656.98$  1,455,409.30$  1,586,161.63$  1,716,913.95$  1,847,666.28$  2,239,923.25$  2,632,180.23$  3,024,437.21$  3,416,694.18$  3,808,951.16$  4,201,208.14$  4,593,465.11$  4,724,217.44$  4,854,969.76$  4,985,722.09$  5,116,474.41$  5,247,226.74$  5,377,979.06$  5,508,731.39$  5,508,731.39$  5,508,731.39$  5,508,731.39$  
3.- SALDO CAJA BASE (932,400.00)$    (130,752.33)$    (113,472.33)$    (93,312.33)$      (87,028.69)$      (62,836.69)$      (35,188.69)$      (21,364.69)$      (269,045.34)$    (237,941.34)$    (220,661.34)$    (203,381.34)$    (272,501.34)$    (272,501.34)$    (272,501.34)$    (27,072.33)$      (37,440.33)$      553,535.67$     297,791.67$     404,927.67$     387,647.67$     577,727.67$     604,800.00$     604,800.00$     1,088,640.00$  
SALDO CAJA ACUMULADO (130,752.33)$    (244,224.65)$    (337,536.98)$    (424,565.67)$    (487,402.35)$    (522,591.04)$    (543,955.73)$    (813,001.07)$    (1,050,942.41)$ (1,271,603.75)$ (1,474,985.09)$ (1,747,486.43)$ (2,019,987.77)$ (2,292,489.11)$ (2,319,561.44)$ (2,357,001.76)$ (1,803,466.09)$ (1,505,674.41)$ (1,100,746.74)$ (713,099.06)$    (135,371.39)$    469,428.61$     1,074,228.61$  2,162,868.61$  
FASE 1 - PREVENTA FASE 2 - CONSTRUCCIÓN FASE 3 - POSTVENTA
FASES - TIEMPO EN MESES
No. CONCEPTO
 
Tabla 14. Flujo de Caja Puro - (Villa-Astudillo, 2015)
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1.6. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 
El proyecto en etapa de pre-factibilidad arroja los siguientes índices: 
 
TASA DE DESCUENTO 
OCUPADA PARA EL 
ANÁLISIS 
 
24.00%  ANUAL  
1.81%  MENSUAL  
 
ÍNDICES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
 No.   PROYECTO    
 7.1   UTILIDAD PROYECTO   $ 1,230,468.61  
 7.2   MARGEN (UTILIDAD/VENTAS)  18.26% 
 7.3   RETANBILIDAD 
(UTILIDAD/COSTO)  
22.34% 
      
 7.4   VAN PURO PROYECTO  $164,265.40  
 7.5   TIR ANUAL PROYECTO  29.55% 
Tabla 15. Índices Económicos y Financieros - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
La inversión esperada por parte del grupo inversor es de $2,250,000.00, 
que corresponde al 40.48% del COSTO TOTAL del proyecto. 
La rentabilidad del grupo inversor, sobre su inversión es la siguiente: 
 
INVERSORES   MONTO   %  
 RETANBILIDAD INICIAL DEL 
INVERSOR  
 $       502,575.67  22.34% 
 RETANBILIDAD ADICIONAL DEL 
INVERSOR  
 $       172,424.33  7.66% 
 RETANBILIDAD TOTAL DEL 
INVERSOR  
 $       675,000.00  30.00% 
Tabla 16. Rentabilidad Grupo Inversor - (Villa-Astudillo, 2015) 
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CAPITULO II  MACROECONOMÍA 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 La habilidad de la macroeconomía de predecir el curso futuro de los 
acontecimientos económicos no es mejor que la capacidad de la meteorología 
para predecir el clima del próximo mes. Sin embargo la macroeconomía conoce el 
funcionamiento de cómo la economía funciona. Este conocimiento es útil para 
explicar los eventos económicos y formular las políticas económicas (MANKIW, 
2012).  
 Son estas políticas económicas las que moldean el ecosistema en el que 
vive cada ser humano; y que lo influencia directamente de una u otra forma, 
provocando una reacción que afecta directamente al mismo ecosistema que lo 
contiene, generando un sistema vivo en constante movimiento y cambio. Ningún 
elemento perteneciente a este sistema puede escapar de los efectos y acciones 
de las fuerzas actuantes, siendo estas tanto externas como internas.  
 La Macroeconomía se enfoca en el estudio del comportamiento de los 
agregados económicos tales como, pero no limitados a: PIB, el consumo de los 
hogares, la inversión pública, las exportaciones y otros. Lo hace incorporando a 
su análisis la interacción de los mercados de bienes y servicios, de dinero y de 
mano de obra, así como la interacción de las unidades nacionales en la economía 
internacional. 
 Un plan de negocio y su respectivo proyecto inmobiliario es un elemento 
más de entre todos los elementos pertenecientes a este ecosistema; y por ende 
se ve afectado por todas las  fuerzas externas e internas que la macroeconomía 
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estudia. Razón más que suficiente para establecer claramente cuáles son los 
conceptos más relevantes que afectan al mundo de la construcción, así poderlos 
analizar y obtener un panorama claro del mundo globalizado en el que vivimos. 
Este análisis entregará un set de herramientas que permiten tomar decisiones 
más acertadas en el mundo de la construcción.  
2.2. OBJETIVOS 
 Establecer el panorama macroeconómico de las fuerzas tanto externas 
como internas que interactúan en el país para el año 2015; y, que en alguna 
forma afectan al actual desarrollo inmobiliario del Distrito metropolitano de Quito y 
los posibles dos años siguientes. 
2.3. METODOLOGÍA 
 Para el estudio y análisis de los indicadores macroeconómicos se usan 
fuentes secundarias como: Banco Central del Ecuador BCE, Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento BIRF o Banco Mundial, Cámara de Construcción de Quito CCQ, 
Comisión Económica para América Latina CEPAL, Ernesto Gamboa & Asociados, 
Gridcon Cia.Ltda., Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC entre los 
principales. 
 El estudio de las fuerzas externas cose efectúa el análisis directo que estas 
tienen sobre la economía nacional y la industria de la construcción en concreto; y, 
la reacción de esta última frente a estas influencias. 
 El estudio de las fuerzas internas comprende la interrelación entre ellas, 
con lo cual se determina el efecto que tienen sobre la industria de la construcción 
y su reacción frente a estas influencias. 
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2.4. ANÁLISIS DE FUERZAS EXTERNAS  
2.4.1 EL PETRÓLEO Y SU INFLUENCIA 
La caída del precio del crudo desde agosto del año 2014, Figura 1, indica 
que la bonanza petrolera por los precios del crudo en los últimos ocho años, al 
parecer están llegado a su fin. La tendencia para el siguiente trimestre no parece 
cambiar. La situación se torna altamente compleja para un país dependiente del 
petróleo como lo es Ecuador. Lo fundamental es ajustar el presupuesto general 
del estado para evitar un déficit mayor. 
Según la OPEP y determinadas consultoras, los precios se mantendrán 
bajos durante el primer trimestre del presente año, luego empezarán a 
recuperarse en el segundo semestre del año, debido a un crecimiento más lento 
de la producción de los crudos no convencionales, pudiendo alcanzar el precio 
hasta USD 80 aproximadamente (Albuja, 2015). 
 
 
Figura 5. Valor del Crudo – (BCE, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
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Figura 6. Proforma 20015 - (Finanzas, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
 
Con el presupuesto aprobado por 36.317 millones de dólares para el 
presente año, el Ecuador tiene que realizar una complicada revisión del 
mismo, hasta el momento las medidas de recorte adoptadas no son 
suficientes. Se debe, por tanto, recurrir al incremento de la deuda externa. 
 
Figura 7. Financiamiento (Finanzas, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
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Lo primero será para financiar obras de inversión social, lo segundo 
comprende proyectos de movilidad, educación, sanidad y seguridad, gracias al 
préstamo del Eximbank de China. 
Conclusión.- Se prevé disminuir los programas de inversión y buscar 
financiar vía deuda el déficit presente. Obviamente esto afecta a la economía, por 
el modelo ecuatoriano sustentado en el “Gasto Público”, el cual según el 
Observatorio de la Política Fiscal OPF, pasó del 33% del PIB en el 2009 al 43% 
del PIB en el 2014. 
 2.4.2 BALANZA COMERCIAL 
En los últimos años, Ecuador ha venido consolidando una Balanza 
Comercial negativa, lo cual nos ubica en diferentes escenarios con flujo negativo 
de divisas que termina siendo el detonante para tomar medidas drásticas y para 
los entendidos incluso impopulares. (Albuja, 2015) 
 
 
Tabla 17. Balanza Comercial - (BCE, 2015) 
  
Analizada la información proporcionada por el Banco Central de Ecuador, 
existen dos claros participantes dentro de la Balanza Comercial, mismos que son 
el Sector Petrolero y el Sector No Petrolero, los cuales tienen un comportamiento 
similar durante los últimos cuatro años, siendo la Balanza Petrolera la que entrega 
superávit, mientras que la No Petrolera se ha mantenido deficitaria. 
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Figura 8.  Balanza Comercial - (BCE, 2015) 
 
La Balanza Comercial Petrolera, en los tres primeros meses del 2015, 
presentó saldo favorable de USD 658.5 millones; 65.3% menor que el superávit 
obtenido el mismo período del 2014, que fue USD 1,898 millones. Esta caída se 
debe a la disminución en el valor unitario promedio del barril de crudo exportado 
en 56.2%, que pasó de USD 95.3 a USD 41.8 por barril. En volumen, las ventas 
externas petroleras fueron 12.8% superiores entre los períodos analizados. 
Por su parte la Balanza Comercial no Petrolera, registrada entre enero y 
marzo 2015, aumentó su déficit frente al resultado contabilizado en el primer 
trimestre de 2014, al pasar de USD -1,428.6 millones a USD -1,557.7 millones.  
Conclusión.- Las restricciones a las importaciones no pueden ser 
permanentes si se busca equilibrar la balanza comercial. El trabajo debe ser en 
las dos direcciones, no unilateral; es decir hay que maximizar la producción, ser 
eficaz y eficiente, implementar nuevas tecnologías y mejorar las disponibles; 
contar con información oportuna; buscar nuevos mercados; capacitación teórico-
práctica oportuna; productos excelentes, entre los principales; a lo anotado el 
Gobierno Central y autoridades locales deben aportar agilidad y honestidad en la 
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tramitología, ofrecer líneas de crédito blando, oportuno, accesible y montos 
acordes a la realidad. Con esta base el modelo productivo ecuatoriano podría 
convertirse en modelo de exportación. 
2.4.3 RIESGO PAÍS 
La Inversión Extranjera Directa a partir del año 2010 muestra un 
comportamiento ascendente. La IED para el año 2013 fue USD 728.3 millones; 
monto superior al registrado en el año 2012 que fue USD 584.9 millones; es decir 
USD 143.4 millones menos. La mayor parte de IED en el año 2013 se destinó a la 
Explotación de Minas y Canteras y a la Industria Manufacturera. (BCE, 2015) 
 
Figura 9. Inversión Extrangera Directa - (BCE, 2015) 
 
En el tercer  trimestre de 2014, el saldo neto de IED fue de USD 135.5 
millones, esto es USD 28.0 millones menos que el trimestre anterior que fueron 
USD 163.5 millones y USD 19.2 millones más que el tercer trimestre de 2013 con 
USD 116.3 millones. Las actividades con mayor inversión  son: Comercio y 
Explotación de Minas y Canteras. 
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Figura 10. Inversión Extrangera Directa 2014 
 
El flujo de IED en el tercer trimestre del 2014 fue USD 135.5 millones, de 
los cuales USD 102.9 millones ha correspondido a capital fresco USD 51.0 
millones, a utilidades reinvertidas y USD -18.4 millones a movimientos netos de 
capital (desembolsos menos amortizaciones) de empresas relacionadas con sus 
afiliadas. 
 
Figura 11. IED por Modalidad de Inversón 
 
Conclusión.- La inversión extranjera se mantiene en alza desde el 2010, 
en el 2012 se presenta leve caída. En la actualidad esta se utiliza principalmente 
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para la obra de interés público promocionada por el gobierno central y para el 
desarrollo de proyecto inmobiliarios. 
2.4.4 REMESAS 
El flujo de remesas familiares ingresadas a Ecuador desde 194 países 
durante 2014 fue de USD 2.461,7 millones, el incremento de 0,5% en relación a 
USD 2.449,5 millones registrados en 2013. De acuerdo al informe del Banco 
Central del Ecuador BCE, en 2014 ingresaron al país 7’878.972 giros por 
concepto de remesas, cifra superior en 4,9% a la registrada en 2013 que fuero 
7’509.412. La frecuencia de envío de giros que recibió un mismo beneficiario en 
forma mensual ascendió a 1,37 veces, estimándose que en promedio mensual 
durante 2014 recibieron remesas 479.947 personas.  
 
Figura 12. Remesas en Años - (BCE, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
 
La recuperación de la industria de la construcción y del sector de los  
servicios ha sido importante en USA, sectores y lugar  de donde precisamente 
provienen las remesas. Las remesas tienen rol clave en nuestra economía, el total 
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de las mismas representa el 2,5% del PIB y sirven de soporte para la estabilidad 
de la balanza de pagos. 
 
Figura 13. Remesas 2014 - (BCE, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
 
 
 Figura 14. Volumen de Remesas del Migrante - (Finanzas, 2015)  
 
Conclusión.- En el año 2007 las remesas llegaron a USD 3.15 millones 
alcanzando su pico más alto; a partir del año 2008 inicia el declive hasta 
estabilizarse en los últimos 3 años con promedio USD 2.5 millones. Las remesas 
más representativas provienen desde USA, debido fundamentalmente a la 
recuperación económica de esta nación. Se considera para 2015 que este 
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importante flujo de dinero desde el exterior se mantenga, pues representa  2.0% 
del PIB total. 
2.4.5 RESERVA MONETARIA 
Las Reservas Internacionales de Libre Disposición RILD, son indicadores 
de liquidez y solvencia de una nación, indicadores que inciden en la percepción 
internacional del riesgo país. Comprenden los activos externos que respaldan 
nuestra moneda fraccionaria y los depósitos de las entidades públicas y 
financieras en el Banco Central. Son de inmediata disposición y control de las 
autoridades monetarias en caso de crisis o nerviosismo económico para que los 
depositantes puedan retirar sus ahorros/inversiones a plazo. Esto  implica que la 
reserva tenga recursos líquidos suficientes, más aún en una economía dolarizada 
como la ecuatoriana. 
 
Figura 15. RILD vs PIB - (BCE, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
En octubre 2011, las reservas se incrementaron en 25%, sumando USD 
4.549 millones, sin embargo para noviembre y diciembre presentaron 
reducciones. De enero a septiembre 2012, las reservas presentaron tendencia 
creciente, con reducción cercana al 50% en el último trimestre del año. En 2013 
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se presentan fluctuaciones con incrementos del 49% en febrero y en agosto 23%; 
las caídas más importantes suceden en mayo y junio con -10%. En diciembre la 
RILD cerró el año con USD 4.360 millones, existe un incremento de 7,6% con 
respecto a noviembre y 76% con respecto a diciembre 2012. En 2014 las reservas 
registraron un aumento con respecto a 2013. Para el 2015 se prevé un aumento. 
Conclusión.- Existen buenas perspectivas para que el índice del RILD 
para el año 2015 se mantenga al alza, lo cual da  liquidez en un año tan 
complicado como el 2015. 
 
2.4.6 DEUDA EXTERNA 
Entre noviembre 2013 y noviembre 2014 la deuda externa ecuatoriana 
pasó de USD 12.847,4 millones a USD 16.913,4 millones, es decir creció en 
31,6% en un año Durante este año hubo varios cambios en la composición, 
mientras en 2013 la deuda china representaba el 36,7% del total, en noviembre 
del 2014 representó el 28,1%. 
 
Figura 16. Evolución Endeudamiento - (BCE, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
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Conclusión.- Los fondos provenientes de China en forma de préstamos 
permiten al gobierno central ejecutar planes de desarrollo que los tienes en 
cartera y  que se quedaron sin fondos por la baja del precio del petróleo. Estos 
fondos servirán para infraestructura y generación de vivienda a través del BIESS y 
el Banco del Estado. La deuda siempre tiene impacto positivo si se la utiliza de 
manera correcta y considerando la  provisión de pagos y capitalización de la 
economía nacional. 
2.4.7 RIESGO PAÍS 
“Riesgo País” es un concepto económico que ha sido abordado académica 
y empíricamente mediante aplicación de metodologías de variada índole; desde la 
utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de 
Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y 
financieras. El EMBI se define como índice de bonos de mercados emergentes, el 
cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda 
extranjera. Se la expresa como índice, o como margen de rentabilidad sobre 
aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. (BCE, 2015) 
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Figura 17. Riesgo País - (BCE, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
 
La seguridad que brinda el país a los inversionistas extranjeros, medida por 
el “Riesgo País”, ha registrado importantes variaciones; en 1999 se ubicó en 3327 
puntos, luego de la dolarización, para el año 2003 disminuyó a 779 puntos, 
manteniéndose entre 600 y 900 puntos por lo cuatro años siguientes. En 2007 
cerró con 614 puntos. 
Sin embargo, en 2008, las fluctuaciones del “Riesgo País” fueron más 
amplias se incrementó la percepción de inseguridad sobre la economía 
ecuatoriana, traduciéndose en aumento del EMBI a partir de septiembre; cerrando 
el año con “Riesgo País”  de 4731 puntos,  cantidad superior al registrado en el 
año de la crisis bancaria. En 2009 el “Riesgo País” fue de 775 puntos y para 2010 
se incrementó a 913 puntos. 
En 2011, el EMBI fue de 846 puntos y para 2012 bajó a 826 puntos. 
Durante 2013 ha presentado ligeras fluctuaciones manteniendo tendencia a la 
baja, registrándose en diciembre EMBI de 530 puntos. En enero 2014 el “Riesgo 
País” se ubicó en 592 puntos y actualmente está en 701 puntos. 
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Conclusión.- El índice promedio de la región actualmente está en 300 
puntos. Venezuela y Argentina son países que superan a Ecuador. Mientras más 
alto es este número, más riesgoso es atraer inversión, porque en juego la 
seguridad de la inversión. Pero también recibirá una tasa mayor con respecto a 
otro país con un índice menor. Lo que miran los empresarios es el riesgo versus 
la rentabilidad que puede generar un índice mayor. Económicamente para 
Ecuador el déficit es mayor porque debe pagar más interés por la diferencia en 
puntos. 
2.5. ANÁLISIS DE FUERZAS INTERNAS  
 2.5.1 EL PIB 
 De manera general, las proyecciones para el PIB ecuatoriano en el 
año 2015 se ubican en valores cercanos al 4%, oficialmente expresado por 
autoridades monetarias del país y por los organismos multilaterales.  
Entidades internacionales como la CEPAL maneja la proyección más baja 
con 3,8%; la Unidad de Investigación Económica y de Mercado UIEM de 
Ekos,  proyecta una tasa de crecimiento del 3,7% para el año 2015, 
tomando en cuenta la desaceleración de la actividad económica y los 
menores precios del petróleo. (NEGOCIOS, 2015) 
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Figura 18. PIB - (BCE, 2015) 
Reprocesado: RVA (2015) 
 
El gráfico Variación del PIB estima crecimiento desde el año 2014 
con promedia 4,65% con lo cual busca consolidar la tendencia positiva en 
la economía. Por otra parte vale recalcar que este este crecimiento se 
sostiene por el modelo petrolero estatal. (Albuja, 2015) 
 
Figura 19. Variación del PIB - (BCE, 2015) 
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Figura 20. Variación % Anual del IPC - (Albuja, 2015) 
 
Por otra parte, analizado el crecimiento esperado del país y contrastado 
con el nivel de precios dados por el Banco Central, se tiene que desde el 2014 al 
2017 podríamos tener una media de 3,28%, con lo cual los niveles inflacionarios 
serían de los más bajos de la región, América Latina y el Caribe. (Albuja, 2015) 
Conclusión.- El actual Gobierno es el mayor inversor en salud, educación, 
vías y más infraestructura por la gran disponibilidad de fondos resultado del alto 
precio del crudo en los años de gobierno del país. Sin duda esto ha maximizado 
las oportunidades laborales pero ha incrementado los niveles de endeudamiento. 
Autoridades y conocedores del sistema económico-monetario estiman que para el 
año 2017 la tasa de crecimiento de los ingresos totales del estado alcancen el 
21%; y, dentro de estos, que los ingresos petroleros crezcan el 23% llegando a 
representar el 87% por las  nuevas explotaciones de nuevos campos. 
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2.5.2 EL PIB Y LA CONSTRUCCIÓN 
Según el informe del Banco Central del Ecuador BCE, la construcción; 
petróleo y minas; agricultura; y, manufactura son las principales industrias 
dinamizadoras del crecimiento económico del Ecuador. La construcción incluye la 
obra pública del Gobierno nacional y seccionales y del sector privado. 
 
 
Figura 21. PIB - PIB Construcción - (BCE, 2015) 
 
Conclusión.- El PIB de la Industria de la Construcción es mayor al 
PIB, aunque ha disminuido en los últimos años. En el año 2014 se sitúa en 
5.5% y para el 2015 se espera mayor disminución. Como resultado el ritmo 
de la construcción durante el 2015 será menor, esto se aplica tanto para la 
impulsada por el gobierno central como para la del sector privado. 
2.6. CONCLUSIONES 
 La salida que se prevé será la de disminuir los programas de inversión y 
buscar financiar vía deuda el déficit que se presenta. Esto obviamente 
afectará la economía, dado el modelo ecuatoriano que se sustenta en el 
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Gasto Público, el cual según la OPF (Observatorio de la Política Fiscal), 
pasó del 33% del PIB en el 2009 al 43% del PIB en el 2014. 
 Al final del día, las restricciones a las importaciones no pueden ser 
permanentes si se busca equilibrar la balanza comercial. El trabajo no 
solo se lo hace en un lado, sino que debe hacérselo en ambos, es decir 
hay que también maximizar la producción eficiente, mejorar el acceso a 
tecnología, información, mercados, capacitación y convertir el modelo 
productivo ecuatoriano en una base de desarrollo de exportación. 
 La inversión extranjera ha seguido un curso al alza desde el 2010, con una 
leve caída en el 2012. Actualmente esta se usa principalmente para la 
obra de interés público promocionada por el gobierno central y para el 
desarrollo de proyecto inmobiliarios. 
 En el 2007 las remesas alcanzaron su pico más alto llegando a 3.15 
millones de USD y desde ahí han sufrido una caída llegando a 
estabilizarse en los últimos 3 años en un promedio de 2.5 millones de 
USD. Las remesas desde USA son las más representativas, debido 
fundamentalmente a la recuperación económica de esta nación. Durante 
el 2015 se contará con este importante flujo de dinero desde el exterior 
que representa un 2.0% del PIB total. 
 Existen buenas perspectivas para que el índice del RILD para el año 2015 
se mantenga al alza; y así poder contar con una liquidez necesaria en un 
año tan complicado como el 2015. 
 Un índice que supera el promedio de la región, que actualmente está en 
300 puntos. Los países que superan a Ecuador son Venezuela y 
Argentina. Es decir, mientras más alto es el número, más riesgoso es 
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atraer inversión. Pues está en juego la seguridad de la inversión. Pero así 
también recibirá una tasa mayor con respecto a otro país con un índice 
menor. Ahí, lo que miran los empresarios es el riesgo versus la 
rentabilidad que puede generar un índice mayor. En cambio, 
económicamente, para Ecuador el déficit es mayor porque debe pagar 
más interés por la diferencia en puntos. 
 Si bien se tiene al actual Gobierno como el mayor inversor en salud, 
educación, vías, etc., esto se debe a la gran disponibilidad de fondos que 
ha logrado a través de los años que ha estado a cargo del país. Esto sin 
duda ha maximizado las oportunidades laborales, pero a su vez ha 
incrementado los niveles de endeudamiento. Para el año 2017 se estima 
que la tasa de crecimiento de los ingresos totales del estado alcance el 
21%, y, dentro de estos, que los ingresos petroleros —que representarían 
el 87%— crezcan un 23%, dadas las nuevas explotaciones que se darán 
en algunos de los campos antes descritos. 
 El PIB de la industria de la construcción es mayor al PIB, aunque ha 
disminuido en los últimos años. En el 2014 se sitúa en el 5.5% y para el 
2015 se espera que disminuya aún más. Esto inevitablemente hará que el 
ritmo de la construcción disminuya durante el 2015, tanto la impulsada por 
el gobierno central como por el sector privado. 
Conclusión.- Se prevé disminuir los programas de inversión y 
buscar financiar vía deuda el déficit presente. Obviamente esto afecta a la 
economía, por el modelo ecuatoriano sustentado en el “Gasto Público”, el 
cual según el Observatorio de la Política Fiscal OPF, pasó del 33% del PIB 
en el 2009 al 43% del PIB en el 2014. 
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Conclusión.- Las restricciones a las importaciones no pueden ser 
permanentes si se busca equilibrar la balanza comercial. El trabajo debe 
ser en las dos direcciones, no unilateral; es decir hay que maximizar la 
producción, ser eficaz y eficiente, implementar nuevas tecnologías y 
mejorar las disponibles; contar con información oportuna; buscar nuevos 
mercados; capacitación teórico-práctica oportuna; productos excelentes, 
entre los principales; a lo anotado el Gobierno Central y autoridades locales 
deben aportar agilidad y honestidad en la tramitología, ofrecer líneas de 
crédito blando, oportuno, accesible y montos acordes a la realidad. Con 
esta base el modelo productivo ecuatoriano podría convertirse en modelo 
de exportación. 
Conclusión.- La inversión extranjera se mantiene en alza desde el 
2010, en el 2012 se presenta leve caída. En la actualidad esta se utiliza 
principalmente para la obra de interés público promocionada por el 
gobierno central y para el desarrollo de proyecto inmobiliarios. 
Conclusión.- En el año 2007 las remesas llegaron a USD 3.15 
millones alcanzando su pico más alto; a partir del año 2008 inicia el declive 
hasta estabilizarse en los últimos 3 años con promedio USD 2.5 millones. 
Las remesas más representativas provienen desde USA, debido 
fundamentalmente a la recuperación económica de esta nación. Se 
considera para 2015 que este importante flujo de dinero desde el exterior 
se mantenga, pues representa  2.0% del PIB total. 
Conclusión.- Existen buenas perspectivas para que el índice del 
RILD para el año 2015 se mantenga al alza, lo cual da  liquidez en un año 
tan complicado como el 2015. 
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Conclusión.- Los fondos provenientes de China en forma de 
préstamos permiten al gobierno central ejecutar planes de desarrollo que 
los tienes en cartera y  que se quedaron sin fondos por la baja del precio 
del petróleo. Estos fondos servirán para infraestructura y generación de 
vivienda a través del BIESS y el Banco del Estado. La deuda siempre tiene 
impacto positivo si se la utiliza de manera correcta y considerando la  
provisión de pagos y capitalización de la economía nacional. 
Conclusión.- El índice promedio de la región actualmente está en 
300 puntos. Venezuela y Argentina son países que superan a Ecuador. 
Mientras más alto es este número, más riesgoso es atraer inversión, 
porque en juego la seguridad de la inversión. Pero también recibirá una 
tasa mayor con respecto a otro país con un índice menor. Lo que miran los 
empresarios es el riesgo versus la rentabilidad que puede generar un 
índice mayor. Económicamente para Ecuador el déficit es mayor porque 
debe pagar más interés por la diferencia en puntos. 
Conclusión.- El actual Gobierno es el mayor inversor en salud, 
educación, vías y más infraestructura por la gran disponibilidad de fondos 
resultado del alto precio del crudo en los años de gobierno del país. Sin 
duda esto ha maximizado las oportunidades laborales pero ha 
incrementado los niveles de endeudamiento. Autoridades y conocedores 
del sistema económico-monetario estiman que para el año 2017 la tasa de 
crecimiento de los ingresos totales del estado alcancen el 21%; y, dentro 
de estos, que los ingresos petroleros crezcan el 23% llegando a 
representar el 87% por las  nuevas explotaciones de nuevos campos. 
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Conclusión.- El PIB de la Industria de la Construcción es mayor al 
PIB, aunque ha disminuido en los últimos años. En el año 2014 se sitúa en 
5.5% y para el 2015 se espera mayor disminución. Como resultado el ritmo 
de la construcción durante el 2015 será menor, esto se aplica tanto para la 
impulsada por el gobierno central como para la del sector privado. 
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CAPITULO III EVALUACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
 
3.1. ANTECEDENTES 
 Todo proyecto inmobiliario es edificado en un espacio físico determinado, 
con características y particularidades propias. El presente capítulo describe, 
analiza y concluye la localización del proyecto en función de sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que son analizadas desde el punto de 
vista geográfico y de equipamiento. El Proyecto El Limonar aprovecha todas estas 
oportunidades y entendiendo las desventajas procura convertirlo en único en su 
entorno.  
3.2. OBJETIVOS 
 Los objetivos comprenden dos grupos fundamentales que son objetivos 
macro y objetivos micro. Los primeros son compendio del análisis del sector en 
global y los segundos son compendio del análisis pormenorizado del terreno en 
particular y dentro del entorno. 
3.2.1 OBJETIVOS MACRO (SECTOR) 
 Describir la zonificación y uso del suelo 
 Analizar la infraestructura 
 Determinar el equipamiento 
 Establecer la tipología 
3.2.2 OBJETIVOS MICRO (TERRENO) 
 Describir la ubicación 
 Analizar aspectos geográficos 
 Evaluar los parámetros de edificabilidad 
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3.3. METODOLOGÍA 
 Se utilizan dos métodos para la recolección, procesamiento, análisis y 
evaluación de la información utilizada. El primer método se basa en el trabajo de 
campo y la investigación realizados personalmente, fuentes primarias o directas; 
y, el segundo método se basa en la investigación de fuentes como Municipio del 
DMQ, Google Maps, EMAAP-Q, INEC y otros constituyen las fuentes secundarias 
o indirectas. 
3.4. EVALUACIÓN DEL SECTOR 
3.4.1 ANTECEDENTES 
El origen de la parroquia de Tumbaco no es claro ni preciso por falta de 
documentos. Existen varias leyendas sobre el origen de Tumbaco; una sostiene 
que, en este sector vivía una Indígena llamada Cristina Tumaco, mujer inteligente, 
viuda de unos de los caciques que muriera en esa época, dueña absoluta de los 
terrenos de la parroquia. A insinuación y exigencia de los padres de la Comunidad 
de los Jesuitas, la indígena donó tres cuadras de terreno para que se fundara el 
pueblo. En la primera cuadra se edificó la iglesia y delante de la misma el 
cementerio, en cuyo centro se erigió una cruz de piedra labrada en la siguiente 
inscripción: Que esta santa cruz se acabó el 01 de Junio de 1534; en la segunda 
cuadra se edificó el convento y en la tercera se construyeron las primeras 
viviendas de la población (GAD Parroquial de Tumbaco, 2012). 
 La Parroquia Tumbaco está ubicada al nororiente del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
 Límites 
o Norte: Parroquia Puembo 
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o Sur: Ilaló y Parroquia Guangopolo 
o Este: Provincia del Napo 
o Oeste: Parroquia de Cumbayá 
 Altitud 
o 2.235 m.s.n.m. 
 Clima 
El clima que predomina es subtropical-seco. Junio es mes generalmente 
húmedo, sin embargo en ciertos años puede ser seco. Temperatura media anual 
17.5°C 
 65.49 Km2 aproximadamente es la superficie de la Parroquia. 
 
 
Gráfico 1. División Política Administrativa DMQ 
Fuente: PDOT Parroquia Tumbaco 2011 
53 
 
3.4.2 DEMOGRAFÍA  
En 1990 contaba con un área de 18.100 hectáreas y  23.229 
habitantes. En el año 2001 esta población se incrementó a 38.498 
habitantes con  tasa de crecimiento del 5,61% y según el último censo 
del 2010 la población es de 49.944 habitantes con tasa de crecimiento del 
2,89%. 
 
Tabla 18. Población Según Censos Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
 
Tabla 19. Distribución Demográfica Tumbaco Fuente: Secretaría de Territorio Habitat y 
Vivienda – DMQ 2010 
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El gráfico siguiente anota que la población de edad entre 1 a 39 años de 
edad es 35.127 habitantes y corresponde al 70,33% del total de la 
 población. La población adulta-joven entre 19 a 39 años de edad es 16.890 
habitantes que corresponde al 33,82% del total de la población y la población 
adulta-mayor edad entre 40 a 54 años es 7.694 habitantes y corresponde al 
15.41% del total de la población.  
 
60.38% es población joven. 58.54% es población económicamente activa. 
El 38.62% es población inactiva y la población pobre es 41.564%. La población 
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adulta–mayor de edad entre 40 a 54 años comprende 7.694 habitantes que 
corresponde al 15.41% del total de la  población. 
  
 
Gráfico 2. Distribución Poblacional Tumbaco Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
 
 
Tabla 20. Población Económicamente Activa Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
  PEA: Población Económicamente Activa 
  PEI: Población Económicamente Inactiva 
  PET: Población en Edad de Trabajar 
 
 
 
Tabla 21. Población Según Nivel de Pobreza 
2010 
Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
Conclusión.- alto porcentaje de población joven 60.38% y 
económicamente activa económicamente activa 58.54% frente al 39.62 % de 
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población económicamente inactiva y 41.564% de población pobre. A pesar que 
el crecimiento de la población ha disminuido en la última década, sigue con taza 
positiva, particularidad que evidencia la necesidad de vivienda en la Parroquia. 
 
3.4.3 USO DE SUELO – ZONIFICACIÓN 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco, el uso 
del suelo tiene el 44.65% de la superficie como zona de protección ecológica. El  
área residencial comprende 43,36% del territorio parroquial. 
      
Gráfico 3. Uso y Ocupación del Suelo 
Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – DMQ 2011 
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Tabla 22. Uso del Suelo 
 
Residencial:1.- Zonas con presencia limitada de 
comercios y servicios de nivel barrial y 
equipamientos barriales y sectoriales 
2.- Zonas que permiten comercios y servicios de 
nivel barrial y sectorial y equipamientos barriales y 
zonales  
3.- Zonas que permiten comercios, servicios y 
equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal  
Múltiple.- Uso asignado a predios en los que pueden 
coexistir residencia, comercio, industrias de bajo y 
mediano impacto, así como equipamientos y 
servicios compatibles según el PUOS   
RNR.- Recursos Naturales Renovables   
RNNR.- Recursos Naturales No Renovables 
  
Etapas de incorporación.- Es el periodo de tiempo en 
los que el suelo se incorporará al área urbana 
Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y 
Vivienda – DMQ 2008 
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Conclusión.- El suelo urbano representa el 47,66%; el suelo urbanizable 
contabiliza el 23,04%; y, suelo no urbanizable es el 29,30% del total de hectáreas 
de la Parroquia Tumbaco. Lo anterior indica que el suelo tiene destino y desarrollo 
para vivienda.  
 3.4.4 OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 
Según el CENSO INEC de Población del 2010 el mayor número de 
viviendas pertenecen al rubro Propia y Totalmente pagada, mientras que el 
segundo más alto corresponde a Vivienda Arrendada, como se aprecia en el 
siguiente gráfico. 
 
Gráfico 4. Edificabilidad del Suelo 
Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – DMQ 2011  
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Tabla 23. Distribución de Vivienda Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y 
Vivienda – DMQ 2010 
 
 
Gráfico 3. Tenencia de Vivienda Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
 
Tabla 24. Tipo de Vivienda Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
Conclusión.- Del análisis de Gráficos y Tablas se desprende que el 
69,17% del suelo urbano de la Parroquia Tumbaco tiene destino de edificabilidad  
por unidades de vivienda tipo casa. En segundo lugar y lejos del primero con 
12,18% se ubica la preferencia para vivienda tipo departamentos. 
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3.4.5 INFRAESTRUCTURA – SERVICIOS BÁSICOS   
Agua potable. La Parroquia tiene importante cobertura de la red de agua 
potable 95,02%, sin embargo aún se tiene un 4,97% que se abastecen de otros 
sistemas como pozo, río, vertiente, acequia, carro repartidor y agua lluvia en 
época de invierno. 
 
Gráfico 4. Agua Potable Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
Alcantarillado. El centro urbano prácticamente tiene total cobertura  
alcantarillado sanitario, los asentamientos periféricos tienen baja cobertura; 
el sistema de alcantarillado público cubre el  74,73%; sin embargo 
subsisten métodos de eliminación de excretas a través de  pozos sépticos 
sin mantenimiento adecuado y otros más críticos  como son la conexión 
directa en quebradas y ríos generando insalubridad y afectación del 
medioambiente. 
 
Gráfico 5. Alcantarillado Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
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Recolección de basura. El servicio de recolección de desechos 
sólidos está a cargo del Distrito Metropolitano de Quito  con cobertura del 
93,61% y el 6,39% corresponde a eliminación de desechos directamente 
en huertos agrícolas, quebradas, barrancos e incineración en el sector 
periférico y rural. 
 
Gráfico 6. Recolección de Basura Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
 Energía eléctrica. El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura del 
99,31%. 
 
Gráfico 7. Electricidad Fuente: INEC Censo 2010 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
Conclusión.- Tumbaco cuenta con alta cobertura de  servicios 
básicos en toda su extensión, casi 100%, lo cual favorece notablemente el 
 desarrollo de proyectos inmobiliarios. Agua Potable 95,02%. Alcantarillado 
Público 74,73%. Recolección de Basura 93,61%.  Energía Eléctrica 99,31%. 
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3.4.6 EQUIPAMIENTO   
Salud. En Tumbaco existe un Sub-centro de Salud, ubicado en el Barrio La 
Dolorosa; además dispone del Centro de Salud del Patronato Provincial de 
Pichincha, Centro de Salud Integral, Clínica Tumbaco, Clínica San Lucas, 
Optimagen, Vista Para Todos y 15 consultorios médicos privados.  
 
Educación. Tumbaco cuenta con diversidad de centros educativos tanto 
públicos como privados, desde nivel pre-escolar, escolar hsta el secundario. El 
nivel superior, universidades, el centro de Tumbaco se encuentra durante las 
horas pico a 15 minutos de la mejor universidad del País, Universidad San 
Francisco de Quito. 
 
Gráfico 10. Salud y Educación 
Fuente: GADPP - PDOT Parroquia Tumbaco 
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Tabla 25. Educación Fuente: SIISE 2012 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
 
Equipamiento en general. Tumbaco cuenta con una vasta gama de  
locales para comercio tanto mayorista como minorista, de  servicios y centros 
recreacionales entre los principales. La banca privada y estatal tiene sucursales 
con horario normal de atención al público; se complementan con los servicios  
comunitarios como iglesias, policía, farmacias y otros. 
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Tabla 26. Equipamiento General Fuente: SIISE 2012 - PDOT Parroquia 
Tumbaco 
 
Conclusión.- Tumbaco posee toda la gama de servicios, equipamiento y 
complementarios que lo configuran como ciudad satélite del DMQ al tener todas 
sus necesidades cubiertas dentro de sí misma. 
 3.4.7 MOVILIDAD   
Tumbaco está servida por 2 vías de primer orden denominadas 
Interoceánica y Ruta Viva para comunicarse con sus poblaciones vecinas, con las 
urbanizaciones existentes como en construcciónen los diferentes valles y con las 
poblaciones de la Amazonia. 
Los tres principales colectores viales cruzan y pasan por el centro 
parroquial son: la Vía Interoceánica, la Ruta VIVA y la Vía Francisco de Orellana 
que va desde y hacia la ciudad capital del Ecuador. 
La red vial interna de Tumbaco tiene flujos de intensidad moderada en los 
días  ordinarios de la semana y con notable incremento los fines de semana. Las 
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vías Intervalles, Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro sirven de  acceso a 
importantes barrios y urbanizaciones con considerable flujo de vehículos. 
Con la apertura de la Ruta VIVA, Tumbaco se ha beneficiado en gran 
magnitud por la reducción de los tiempos de conexión entre esta parroquia y sus 
similares vecinas y las más distantes, facilitando la movilidad, la comunicación, el 
transporte y comercio. 
 
 
Gráfico 8. Mapa vial Fuente: GADPP - PDOT Parroquia Tumbaco 
 
Conclusión.- Tumbaco posee red vial de primer orden con gran 
alcance que potencializa el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
 3.4.8 TIPOLOGÍA   
La tipología en su mayoría es netamente residencial, conformada 
por conjuntos de  casas o unidades de vivienda unifamiliares, en casi su 
totalidad. Existe poca presencia de unidades de vivienda multifamiliares. 
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El común denominador en la parroquia Tumbaco son las urbanizaciones 
cerradas con conjuntos de casas.  
 
Gráfico 9. Tipología existente Fuente: GOOGLE MAPS 2015 
 
 
RIVALTA 
 
VALDEMORAL 
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MONTECARLO 
 
LA PRAIRIE 
 
NOVATIERRA 
 
KAORI GARDENS 
 
Conclusión.- Tumbaco se encuentra en pleno desarrollo de proyectos 
inmobiliarios de conjuntos residenciales unifamiliares, dirigidos a un amplio 
espectro de interesados, siendo estos básicamente personas de los estratos 
medio, medio alto y alto. 
3.5. EVALUACIÓN DEL TERRENO 
3.5.1 UBICACIÓN 
 El proyecto en estudio está situado en la parroquia Tumbaco, sector La 
Morita, calle Manuel Agustín Aguirre y Av. Universitaria. Las coordenadas son  
0°12'57.52"S y 78°22'56.83"W. 
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Gráfico 10. Ubicación Terreno Fuente: GOOGLE MAPS 2015 
 
3.5.2 MORFOLOGÍA 
 El terreno está compuesto por dos cuerpos fácilmente identificables, como 
se puede apreciar en la gráfica. 
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Gráfico 11. Morfología Fuente: GOOGLE MAPS 2015 
  
3.5.3 TOPOGRAFÍA 
El terreno mantiene una planeidad a todo lo largo, con ligera 
pendiente  desnivel total de 5,50 metros desde su punto más alto al más 
bajo. 
 
 
1 
2 
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Gráfico 12. Plano Topográfico 
 
 3.5.4 PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD 
El terreno presenta los siguientes parámetros de edificabilidad según su 
 IRM. 
1.1 PROPIETARIO: Gustavo Enrique Villacís Herrera
1.2 CLAVE CATASTRAL: 1.11 PARROQUIA: Tumbaco
1.3 NÚMERO DE PREDIO: 1.12 SECTOR: La Morita
1.4 ÁREA DE TERRENO: 1.13 CIUDAD: Quito
1.5 ÁREA DE TERRENO REAL: 1.14 ALTURA: 12.00 M
1.6 FRENTE: 1.15 NÚMERO DE PISOS: 3 P
1.7 ZONIFICACIÓN: 1.16 RETIRO FRONTAL: 5.00 M
1.8 COS TOTAL: 1.17 RETIRO LATERAL: 3.00 M
1.9 COS PB: 1.18 RETIRO POSTERIOR: 3.00 M
1.10 ÁRE DE COS PB: 1.19 RETIRO ENTRE BLOQUES: 6.00 M
10124 04 009 000 000 000
1.- DATOS PROYECTO
 A8 (A60335) 
105%
35%
2,719.50 M2
544864
7,770.00 M2
7,878.34 M2
65.83 M
 
Tabla 27. Datos IRM 
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CAPITULO IV ANÁLISIS DEL MERCADO 
INMOBILIARIO 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 Todo proyecto que involucra generación de un producto nuevo de cualquier  
naturaleza, normalmente está dirigido a un segmento específico de la población 
que se encuentra presente en el mercado, donde los conceptos de oferta y 
demanda interactúan entre sí.  
 Identificar productos acordes al mercado, son la esencia que busca un 
proyecto inmobiliario. Más allá de la información general, para el éxito de un 
proyecto es fundamental conocer el detalle, el momento oportuno y el producto 
requerido para el segmento de la demanda.  
 El presente capítulo analiza el comportamiento y la interacción entre oferta 
y  demanda, dando paso a la generación de un sistema económico a ser 
estudiado; y, en donde varios actores entran en juego para establecer su posición 
en el mercado. El posicionamiento de la competencia debe ser procesado y 
analizado, con el fin  de  fortalecer el Proyecto Inmobiliario El Limonar objeto 
principal del presente Plan de Negocios.  
4.2 OBJETIVOS 
 Los objetivos fundamentalmente son tres: a) objetivos del análisis de la 
oferta y demanda; b) objetivos del perfil del cliente; y, c) objetivos de evaluación 
de la competencia. 
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 4.2.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 
 Características de la demanda 
 Composición de la demanda 
 Características de la oferta 
 Tipología de la oferta 
 
 4.2.2 OBJETIVOS DEL PERFIL DEL CLIENTE 
 Grupos objetivos 
 Nivel socioeconómico 
 Capacidad de pago 
 
4.2.3 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 Absorción 
 Inventarios 
 Posicionamiento 
4.3. METODOLOGÍA 
 Para el estudio y análisis de la demanda inmobiliaria se utilizan fuentes 
secundarias como el estudio de demanda del economista Ernesto Gamboa y 
artículos de revistas especializadas con Clave. 
 Para el estudio y análisis de la oferta se considera fuentes primarias de 
investigación, mediante vista in situ de los proyectos ofertados directamente por la 
competencia. Esta información es detallada en una ficha técnica que sirve como 
herramienta para el análisis de la información recolectada. 
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 Para la definición del perfil del cliente se realiza análisis del estudio de 
mercado de la zona de influencia del Proyecto El Limonar, mediante ayuda de la 
herramienta informática “Help ¡nmobiliario” desarrollada por Ernesto Gamboa & 
Asociados. Esta herramienta tiene como fuente el Banco Central del Ecuador 
BCE, Gridcon Cia.Ltda, Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo INEC, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda MIDUVI, Remarks Real Estates / Marketing & Sales, entre otros. 
4.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 El estudio de la demanda considera el análisis de demanda de vivienda del 
Distrito Metropolitano de Quito DMQ, presentado por Ernesto Gamboa & 
Asociados Consultores del año 2012, estudio basado en la investigación de 
campo realizada a hombres y mujeres de 25 a 60 años con intención de compra 
de vivienda para los próximos 3 años, la muestra total es de 2.939 contactos, de 
lo que resultaron 500 encuestas efectivas, con rango de confiabilidad del 95.5% 
(Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
 Se determina las características más importantes de la demanda, 
características analizadas que determinan la demanda del Proyecto El Limonar en 
la zona de Tumbaco. 
 El estudio Ernesto Gamboa & Asociados realizado y publicado en el año  
2012 está vigente, pues su proyección planteada es para tres años desde su 
publicación, esto es hasta 2105;  las condiciones siguen siendo similares por no 
presentar cambios de promotores y constructores, no hay variación en las 
condiciones del mercado en lo referente a precios y participaciones; existe 
panorama ampliado con servicios innovadores y varias fuentes de información 
para el comprador de vivienda, el poder de negociación sigue siendo el mismo. 
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No existe cambios en conductas, hábitos y preferencias del potencial comprador; 
no existen ajustes significativos ni condicionamiento de las cuotas de entrada, de 
tasas de interés y los plazos para financiamiento hipotecario. Los actores del 
financiamiento para compra de la vivienda son los mismos y con incremento de 
ciertas Cooperativas de Ahorro y Crédito. Las regulaciones con nuevas 
condiciones municipales y nacionales que afectan al sector se mantienen (Ernesto 
Gamboa & Asociados, 2012). Es menester anotar la seguridad del propietario 
frente a los descalabros financieros de la banca privada y a futuro necesariamente 
se debe considerar seguros contra desastres naturales por vivir en la “Av. De Los 
Volcanes”.  
 4.4.1 INTERÉS POR ADQUIRIR VIVIENDA 
  De los entrevistados el 31% tienen intención en adquirir  vivienda 
en los próximos tres años, mayor interés presentan los de los Niveles Socio 
Económicos, NSE, Bajo con el 43,4%, a continuación el nivel Alto y Medio Alto 
 con  39,1%; sigue el Medio Bajo con 24.5% y Medio Típico con 22,9%. 
Estos parámetros se mantienen por que la oferta es menor a la demanda.  
(Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
 
Gráfico 13. Tiempo de Adquisición - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
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Conclusión.- La intención de compra para el año 2015 es favorable,  
representa el 43.40% y su proyección para el  año 2016 crecerá al 52.00%.  
  4.4.2 PREFERENCIA TIPO DE VIVIENDA NUEVA 
La vivienda unifamiliar, casa, mantiene su preferida con promedio 84%. Los NSE: 
Medio Típico, Medio Bajo y Bajo mantienen alta preferencia por vivienda 
unifamiliar; los NSE Alto/Medio Alto se mantiene a  la baja (Ernesto Gamboa & 
Asociados, 2012). 
 
Gráfico 14. Preferencia del Tipo de Vivienda a Adquirir - (Ernesto Gamboa & Asociados, 
2012) 
 
 
Gráfico 15. Preferencia del Tipo de Vivienda a Adquirir - (Ernesto Gamboa & Asociados, 
2012) 
 
Conclusión.- El NSE medio típico y medio bajo tienen preferencia por 
comprar vivienda unifamiliar sobre la compra de un departamento. Esto viabiliza 
con amplia claridad al Proyecto El Limonar. 
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 4.4.3 UBICACIÓN VIVIENDA NUEVA 
 El Sector Norte del DMQ mantiene preferencia para compra de vivienda, 
44.4%, preferencia también  manifiesta para cada uno de los NSE. Los 
sectores en la ciudad ..CUALES SON, mantienen el  65% del total de 
preferencias. El estudio también anota que en los valles en los últimos siete años 
casi han triplicado su  preferencia.  (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
En los valles del DMQ la construcción  de infraestructura para vivienda va en 
incremento y mayor demanda por presentar mejores condiciones de topografía, 
altitud, clima templado y subtropical seco, mayor espacio físico, menor 
contaminación del aire, entre los principales factores. 
 
Tabla 28. Distribución Nueva Vivienda Quito - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
 
Tabla 29. Distribución Nueva Vivienda Valles - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
   
Conclusión.- El Valle de Tumbaco es zona en crecimiento para la 
demanda de vivienda, al momento ocupa el segundo lugar por detrás del Valle de 
Los Chillos para el NSE Medio y Medio Bajo. 
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4.4.4 TAMAÑO DEL TERRENO PARA CASA 
El potencial propietario con preferencia por comprar una casa, se interesa 
por conocer el tamaño del terreno para su vivienda; la respuesta a la inquietud es 
terreno promedio 214,6 m2 de superficie. El aumento en el tamaño del terreno 
para la casa fue manifiesto para los NSE Altos y Medio Típico, mientras que 
disminuyó para los otros niveles.  (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
 
 
Gráfico 16. Tamaño del Terreno para Casa - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
 
 
Gráfico 17. Tamaño Vivienda vs Terreno - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
 
 Conclusión.- Para los NSE Medio Típico y Medio Bajo la relación 
Vivienda/Terreno es la más cercana a uno, 0.64, lo que indica una relación muy 
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cercana entre terreno y vivienda. El tamaño promedio de la vivienda es 134m2, 
superficie primordial a considerarla con responsabilidad. 
4.4.5 CANTIDAD A PAGAR POR LA NUEVA VIVIENDA 
El precio promedio dispuestos a pagar los interesados en comprar vivienda 
nueva es USD 54,999.00 para el año 2012. Este valor para el año 2000 fue USD 
20,436.10; para  el 2003 USD 30,388.93; y, USD 43,805.00 en el 2005. Estos 
datos permiten realizar la proyección para el 2015 con valor promedio USD 
63,000.00 y para el 2016 USD 68,900.00   (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
 
Gráfico 18. Precio de la Próxima Vivienda - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
   
 Conclusión.- Para los NSE Medio Típico y Medio Bajo existe un 
importante incremento en el promedio del precio de la próxima vivienda, lo cual 
indica que existe una franja de precios por encima del promedio, particular a 
tomarlo en beneficio del constructor si se genera el producto dirigido a ese 
segmento. 
 4.4.6 FORMA DE PAGO 
La opción número uno para compra de vivienda nueva es el crédito, esta 
opción representa el 97% del total. Esto posiblemente sea por las facilidades 
existentes para el crédito hipotecario.  (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
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Gráfico 19. Forma de Pago con Crédito - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
   
 Conclusión.- Para los NSE Medio Típico y Medio Bajo al momento de 
comprar una vivienda nueva es mediante crédito hipotecario, lo que implica 
rigurosamente  debe tener en cuenta para la estrategia de ventas y 
comercialización del Proyecto El Limonar. 
4.4.7 CUOTAS Y PLAZOS PARA CUBRIR EL CRÉDITO 
 EL 91.0% de los interesados en comprar a crédito, están dispuestos a dar 
 una cuota de entrada, situación generalizada para todos los niveles 
socioeconómicos. El 41,8% de los compradores tiene preferencia por 15 años de 
plazo, a continuación se ubica plazo de 10 años con el 32,3%; y, plazo de 20 años 
con un 20,5%. En el NSE Alto, el crédito requiere plazo de 10 años y comprende 
el 35%; los otros NSE  prefieren 15 años plazo, al que corresponde 65%.  
(Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
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Gráfico 20. Plazo para Cubrir el Crédito - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
 
  El 91.0% de interesados por comprar vivienda mediante crédito 
hipotecario está dispuesto a pagar USD 10,078.77 como cuota de entrada. La 
cuota de entrada ha aumentado significativamente para los NSE Alto, Medio 
Típico y Bajo. 
 
Gráfico 21. Cuota de Entrada (SI) (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
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Gráfico 22. Cuota de Entrada (Promedio) - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
   
 Conclusión.- Para los NSE Medio Típico y Medio Bajo la cuota de entrada 
es menor a USD 10,000.00 valor a tener presente al momento de armar el flujo de 
caja del Proyecto El Limonar. 
La cuota mensual promedio para la amortización del  crédito para 
compra de vivienda está en USD 312; para NSE existen grandes diferencias. 
  
Gráfico 23. Cuota Mensual - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
   
 Conclusión.- Para los NSE Medio Típico y Medio Bajo la cuota de mensual 
no supera los USD 315.00 lo que indica que el poder adquisitivo es bajo, valor 
que impacta en las cuotas mensuales para completar el monto de entrada 
acordado. Este particular se considera en el momento de armar el flujo de caja del 
Proyecto. 
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4.4.8 DEMANDA POTENCIAL (DP) 
La DP se refiere a la cantidad de hogares interesados en adquirir vivienda en un 
periodo de 3 años. El interés por comprar vivienda en los últimos 3 años en el 
DMQ y para todos los niveles socioeconómicos NSE es  31%. (Ernesto Gamboa 
& Asociados, 2012). 
 
Gráfico 24. Demanda Potencial por NSE - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
  
Conclusión.- La Demanda Potencial DP en Quito de los NSE Medio y 
Medio Bajo representa el segundo grupo más grande luego del NSE Bajo, lo que 
indica la necesidad de tener vivienda este segmento del mercado. 
 4.4.9 DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA (DPC) 
La DPC indica la magnitud o tamaño real del mercado y refleja el interés en 
la compra de vivienda determinada con la DP, además los interesados cuentan 
con la capacidad económica para adquirirla bajo las actuales condiciones del 
mercado. Para los cálculos de la DPC se diferencia entre quienes manifiestan 
interés de comprar vivienda nueva  al contado y aquellos que lo realizarán a 
crédito. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
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Se diferencian dos grupos dentro de la DPC, el primero corresponde a 
interesados en adquirir vivienda al Contado y a Crédito; esta es la  Demanda 
Potencial Calificada Total DPCT. El segundo es la Demanda  Potencial 
Calificada DPC donde los interesados comprarán exclusivamente a Crédito. 
El tamaño de la DPCT en los últimos tres años significa 21.581 hogares, 
resultado de la suma de 6.218 hogares por comprar al contado más 15.363 que 
hogares por la compra a crédito. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
 
Gráfico 25. Período de Intención de Compra para la DPCT - (Ernesto Gamboa & Asociados, 
2012) 
 
 El segmento de mercado al que está enfocado el presente Proyecto es el 
Medio Típico y Medio Bajo, nos centramos en la DPC netamente y se excluye la 
DPCT. De esta manera la magnitud es igual a 15.363 hogares para los últimos 
tres años. Estos  hogares calificados disponen cuota de entrada equivalente al 
30% del valor de la vivienda que interesan comprar, el monto de las  cuotas 
mensuales representa menos del 30% de sus ingresos familiares mensuales. 
(Ernesto Gamboa & Asociados, 2012). 
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Gráfico 26. DPC a Crédito - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
 
Conclusión.- La DPCT para 2015 tiene magnitud de 8,935  hogares,  
Es la más alta de los últimos tres años; la proyección para 2016 tendría magnitud 
de 10,000 hogares. Por ende la DPCT es tendencia al alza. 
La DPC para el año 2015 tiene magnitud de 6,662 hogares que 
representan el 43% del mercado, que corresponde a la más alta de los últimos 
tres años.  La proyección al 2016 presenta magnitud de 7,500 hogares. Por 
ende la DPCT tiene tendencia al alza. 
4.4.10 VARIACIÓN DE LA DPC EN FUNCIÓN DE LA CUOTA DE ENTRADA 
Un segmento de la DPC que dispone de cuota mensual de  amortización 
para el CHIPO menor a la generalmente solicitada y que por ende se queda 
fuera del estudio presentado anteriormente. Con las reformas actuales de los 
créditos hipotecarios, este segmento entra en consideración. El presente análisis 
considera el impacto sobre la magnitud de la DPC, al incluir a los hogares 
interesados que disponen de menores montos para la cuota de  entrada y que 
tienen capacidad de cancelar las cuotas mensuales  (calificados) por disponer de 
recursos suficientes en sus ingresos familiares.  (Ernesto Gamboa & Asociados, 
2012). 
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Gráfico 27. Cuota Inicial entre el 20% y 29% - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
 
 
Gráfico 28. Cuota Inicial entre el 10% y 19% - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
 
Gráfico 29. Cuota Inicial Menor al 10% - (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) 
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Conclusión.- A medida que la cuota inicial de entrada disminuye en 
porcentaje la magnitud de la DPC aumenta pero su espectro de vivienda con 
referencia al rango de precios disminuye. Esto indica que existe un segmento de 
hogares que no está atendido como se merece. 
4.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 Es fundamental analizar la oferta existente en el Mercado Inmobiliario, pues 
nos permite establecer claramente los perfiles individuales de cada uno de los 
proyectos que compiten en la zona donde se pretende implantar el Proyecto El 
Limonar; permite también conocer en forma directa a nuestra competencia y 
estudiar su comportamiento. Este análisis nos entrega: a) herramientas para 
generar un producto que ingrese al mercado inmobiliario con más fortalezas que 
debilidades; b) un producto estrella y ganador; y, c) bienestar socioeconómico 
tanto a comprador como vendedor. Por esto es fundamental conocer a plenitud el 
mercado en el cual se quiere ingresar. 
4.5.1 SECTOR PERMEABLE 
 La zona es la de mayor grado de competencia para proyectos inmobiliarios 
y por ende para el Proyecto El Limonar. El sector permeable abarca los barrios 
“La Morita”, “Tola Grande”, “Tola Chica”, “Chiviquí”, “Santa Ana”, “Villavega”, “El 
Carrizal”, “La Cerámica”, “Rumihuayco” y “Las Acacias”. Este sector tiene 
zonificación de ocupación y edificabilidad Tipo A8. 
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Gráfico 30. Sector Permeable - (GAD Parroquial de Tumbaco, 2012) 
 
Con esta zonificación el proyecto puede destinar 2,719.50M2 de COS en 
planta baja. COS TOTAL del 105% se puede llegar máximo a 8,158.50M2 de 
construcción en el terreno del Proyecto. 
TUMBACO 
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4.5.2 PROYECTOS EN EL SECTOR PERMEABLE 
El recorrido y estudio de la zona determinaron los siguientes proyectos en 
el sector permeable: 
PROYECTO LATITUD LONGITUD
Rivalta 0°12'51.19" S  78°23'41.36" O
San Fernando 0°13'05.14" S 78°22'31.52" O
Valdemoral 0°13'21.14" S 78°22'34.52" O
Montecarlo 28 0°13'24.73" S 78°23'24.33" O
La Prairie 0°13'14.93" S 78°23'02.02" O 
Novatierra 0°12'7.71"S 78°23'59.58"O
Las Carabelas  0°13'7.20"S 78°23'47.43"O
Kaori Gardens 0°12'47.28"S 78°23'55.55"W
Jardin Americano 0°12'51.93"S 78°23'58.51"O  
Tabla 30. Ubicación Geográfica de los Proyectos – Rafael Villa Astudillo 2015 
 
 
Gráfico 31. Ubicación Física de los Proyectos – Rafael Villa Astudillo 2015 
 
Los proyectos corresponden a conjuntos de casas en urbanizaciones 
cerradas con espacios y áreas comunales. El espectro del segmento de mercado 
del NSE es amplio, por abarcar los niveles Medio Alto, Medio Típico y Medio Bajo. 
Estos  proyectos compiten directamente con el Proyecto en estudio en la presente 
tesis. 
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TIPO CANTIDAD TOTAL
A 7 113.00 M2 1,247.46$       140,962.50$ 986,737.50$     
B 12 153.0300 M2 1,143.28$       174,955.50$ 2,099,466.00$  
2 SAN FERNANDO A 28 28 97.00 M2 927.84$          90,000.00$    2,520,000.00$  2,520,000.00$      
3 VALDEMORAL A 26 26 151.11 M2 1,091.92$       165,000.00$ 4,290,000.00$  4,290,000.00$      
A 25 104.00 M2 900.00$          93,600.00$    2,340,000.00$  
B 10 120.00 M2 900.00$          108,000.00$ 1,080,000.00$  
C 15 140.00 M2 900.00$          126,000.00$ 1,890,000.00$  
A 5 235.7700 M2 1,136.70$       268,000.00$ 1,340,000.00$  
B 5 302.300 M2 1,104.86$       334,000.00$ 1,670,000.00$  
C 5 312.7300 M2 1,119.18$       350,000.00$ 1,750,000.00$  
A 7 153.00 M2 1,052.29$       161,000.37$ 1,127,002.59$  
B 7 160.00 M2 1,081.25$       173,000.00$ 1,211,000.00$  
A 12 146.00 M2 1,061.64$       154,999.44$ 1,859,993.28$  
B 8 235.00 M2 1,061.64$       249,485.40$ 1,995,883.20$  
8 LAS CARABELAS A 6 6 165.800 M2 965.02$          160,000.00$ 960,000.00$     960,000.00$          
A 28 138.00 M2 1,000.00$       138,000.00$ 3,864,000.00$  
B 20 165.00 M2 1,000.00$       165,000.00$ 3,300,000.00$  
226 34,284,082.57$    
4
5
9
TOTALTOTAL
4,760,000.00$      
2,338,002.59$      
3,855,876.48$      
7,164,000.00$      
No.
1
KAORI GARDENS 20
JARDIN AMERICANO 48
7
LA PRAIRIE 15
NOVATIERRA 146
RIVALTA 19
MONTECARLO 28 50
3,086,203.50$      
5,310,000.00$      
PRECIO x M2
PRECIO X 
UNIDAD
PRECIO TOTAL 
POR TIPO
PRECIO TOTAL 
POR PROYECTO
PROYECTO
CONCEPTO
ÁREA UTIL
 
Tabla 31. Proyectos en el Sector Permeable – Rafael Villa Astudillo 2015 
 
 El tamaño de las casas de la oferta es de USD 34,284,082.57  
correspondiente a nueve proyectos que en total ofertan 226 unidades de vivienda. 
  El precio promedio de una casa en el sector permeable a la fecha 
del muestreo, abril 2015, es USD 151,699.48 
Conclusión.- Existe fuerte presencia de la competencia en el sector lo que 
implica estudiar a detalle cada uno de ellos (proyectos de la competencia) para 
determinar sus debilidades y fortalezas, con lo cual se tendrá firmeza en el 
Proyecto El Limonar para que sea competitivo y con valor añadido frente a la 
oferta existente.  
4.5.3 SECTOR ESTRATÉGICO 
Es la zona más lejana la que influye en el Proyecto. Esta zona tiene 
injerencia de forma implícita, si bien no genera acción directa sobre la zona 
del Proyecto, es la interacción entre los  diferentes actores de la zona 
los que afectan las actividades del sector permeable. En particular se debe 
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analizar o se analiza el sector estratégico como es la parroquia Cumbayá 
en el valle continuo a Tumbaco. 
  
 
Gráfico 32. Ubicación Sector Estratégico 
 
 
Gráfico 33. Vías de comunicación entre Sectores 
 
4.5.4 PROYECTOS EN EL SECTOR ESTRATÉGICO 
Los proyectos existentes en la zona de Cumbayá pertenecen a diferente 
segmento de mercado bien definido por la DPC. Las características de estos 
proyectos son diferentes a las encontradas en el sector permeable. Estos 
proyectos no se los considerada competencia directa al Proyecto El Limonar de la 
SECTOR 
PERMEABLE 
SECTOR 
ESTRATÉGICO 
RUTA VIVA 
INTEROCEÁNICA 
CUMBAYA 
TUMBACO 
91 
 
presente tesis ya que el producto que se busca generar y desarrollar no es el 
mismo para los dos sectores.  
4.6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 Dentro de la zona permeable se encontró los siguientes proyectos en 
desarrollo, que en conjunto conforman un conglomerado que representa la 
competencia directa del Proyecto en estudio de la presente tesis. 
4.6.1 Conjunto Habitacional Rivalta 
Proyecto de 19 Casas con dos y tres pisos, ubicado en la calle General 
Rumiñahui Nº405 e Interoceánica, La Morita-Tumbaco; en la cercanía de centros 
comerciales, de entretenimiento y acceso corto a la Ruta Viva que permite llegar 
con facilidad al aeropuerto. Dispone de áreas comunales amplias, sala comunal, 
piscina, área para juegos y área BBQ. Estará listo para entregar en Octubre del 
2015.  
  
 
4.6.2 CONJUNTO HABITACIONAL SAN FERNANDO 
 Ubicado en la Avenida Universitaria y Domingo Rengifo, sector La Morita. 
Consta de 28 casas de 97m2 con áreas verdes; dista cinco minutos de  la Ruta 
Viva. Consta de 27 casas todas vendidas y entrega en marzo del 2015.   
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4.6.3 CONJUNTO HABITACIONAL VALDEMORAL 
 Ubicado a 400 metros de la Ruta Viva. Comprende 26 casas adosadas de 
estilo moderno con un jardín posterior; dispone con guardianía privada y áreas 
verdes, cada viviendas tiene aproximadamente 153m2; tres dormitorios con baño 
cada uno, terraza, áreas sociales y dos parqueaderos.  20 unidades vendidas y 
seis por vender (recorrido 05.06.2015). 
 
  
 
4.6.4 CONJUNTO HABITACIONAL MONTECARLO 28 
Ubicado a cinco minutos del centro de Tumbaco y a 600 metros de la Ruta 
Viva, cerca de centros financieros, educativos y comerciales. Dispone casas de 
104, 120 y 140 m2 de construcción.  Las unidades tienen dos parqueaderos 
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cubiertos, casa comunal y piscina. En enero del presenta año inicia la 
construcción y tienen seis unidades vendidas (recorrido 05.06.2015). 
 
 
 
 
4.6.5 CONJUNTO HABITACIONAL LA PRAIRIE 
Conjunto cerrado de 15 casas que van desde 236 m2 hasta 318 m2, 
disponen de instalaciones eléctricas subterráneas, casa club con piscina, diseño 
minimalista, porche frontal, dos parqueaderos por casa, jardines independientes. 
Desde febrero 2015 están en venta con dos unidades vendidas. 
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4.6.6 CONJUNTO RESIDENCIAL NOVATIERRA 
 Conjunto privado con 14 casas, el área de las  viviendas está entre los 153 
m2 y 160 m2, las casas cuentan con acabados de lujo y dos parqueaderos. El 
conjunto tiene áreas verdes y guardianía permanente, en  sus alrededores 
presencia de locales comerciales. Desde mayo 2014 están a la venta con siete 
unidades vendidas.                  
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4.6.7 CONJUNTO KAORI GARDENS 
 Kaori Gardens es conjunto privado con 20 casas, 12 casas de 146 m2 y 8 
casas de 235 m2; dispone de guardianía, casa comunal, piscina y parqueos para 
visitantes, 1000 m2 de áreas verdes. Cada casa tiene dos parqueaderos y jardín 
interior. Tiempo de ventas 13 meses, desde febrero 2014. 18 Unidades vendidas. 
4.6.8 CONJUNTO JARDÍN AMERICANO TUMBACO (JAT) 
Jardín Americano, es conjunto privado con acabados de primera calidad, tiene 
guardianía privada las 24 horas; consta de 48 casas de las cuales 28 casas tienen 
138 m2 y 20 casas de 165 m2. Los  interesados  en estas viviendas tienen la 
facilidad de adquirir dos parqueaderos subterráneos con costo adicional. Llevan 
16 meses en ventas con 42 unidades vendidas.  
     4.6.9. CONJUNTO LAS CARABELAS 
Las Carabelas es un conjunto de seis 6 casas de 165.78 m2;  acabados de 
buena calidad y dos parqueaderos por casa. Se encuentra a 30 segundos de la 
Ruta Viva que permite acceso y movilización con facilidad. Tiempo de ventas seis 
meses, desde enero 2015, sin ventas al momento 30.06.2015 
4.6.10 COMPARACIÓN ENTRE PROYECTOS 
TIPO CANTIDAD TOTAL
A 7 2 113.00 M2 3 2.5 1,247.46$       140,962.50$ 1 NO 3,000.00$  40% 60%
B 12 3 153.0300 M2 3 3.5 1,143.28$       174,955.50$ 2 NO 3,000.00$  40% 60%
SAN FERNANDO A 28 28 2 97.00 M2 3 2.5 927.84$          90,000.00$    1 NO 2,000.00$  10% 90%
VALDEMORAL A 26 26 3 151.11 M2 3 3 1,091.92$       165,000.00$ 2 NO 3,000.00$  30% 70%
A 25 2 104.00 M2 3 2.5 900.00$          93,600.00$    2 NO 2,000.00$  33% 67%
B 10 2 120.00 M2 3 2.5 900.00$          108,000.00$ 2 NO 2,000.00$  33% 67%
C 15 2 140.00 M2 3 2.5 900.00$          126,000.00$ 2 NO 2,000.00$  33% 67%
A 5 2 235.7700 M2 3 3.5 1,136.70$       268,000.00$ 2 NO 20% 30% 70%
B 5 3 302.300 M2 3 3.5 1,104.86$       334,000.00$ 2 NO 20% 30% 70%
C 5 3 312.7300 M2 3 3.5 1,119.18$       350,000.00$ 2 NO 20% 30% 70%
A 7 2 153.00 M2 3 3 1,052.29$       161,000.37$ 2 NO 10% 30% 70%
B 7 2 160.00 M2 3 3 1,081.25$       173,000.00$ 2 NO 10% 30% 70%
A 12 2 146.00 M2 3 4 1,061.64$       154,999.44$ 2 NO 10% 30% 70%
B 8 2 235.00 M2 3 4 1,061.64$       249,485.40$ 2 NO 10% 30% 70%
LAS CARABELAS A 6 6 2 165.800 M2 3 3 965.02$          160,000.00$ 2 NO 10% 40% 60%
A 28 2 138.00 M2 3 5 1,000.00$       138,000.00$ 2 NO 10% 30% 70%
B 20 2 165.00 M2 3 5 1,000.00$       165,000.00$ 2 NO 10% 30% 70%
NOVATIERRA
KAORI GARDENS
JARDIN AMERICANO
MONTECARLO 28
19
50
15
14
LA PRAIRIE
RIVALTA
20
48
CONCEPTO
PROYECTO # PISOS ÁREA UTIL DORM. # BAÑOS % ENTRADAFNANCIAMIENTOPRECIO x M2 PRECIO TOTAL PARQUEADERO 
FINANCIAMIENT
O PROPIO
RESERVA
 
Tabla 32. Comparación entre proyectos – Rafael Villa Atudillo 2015 
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4.6.11 VELOCIDAD DE VENTAS 
PROYECTO
TOTAL 
CASAS
CASAS 
VENDIDAS
ETAPA
CASAS 
DISPON
IBLES
INICIO DE 
VENTAS
FECHA 
ACTUAL
TIEMPO 
VENTA 
(MESES
)
VELOCIDAD 
DE VENTA 
(CASAS/MES)
PROMEDIO 
VENTAS x 
MES
7 0 7 Nov-14 Mar-15 5 0.00 -                 
12 4 8 Nov-14 Mar-15 5 0.81 0.81              
SAN FERNANDO 28 27 3 1 Aug-13 Mar-15 20 1.34 1.34              
VALDEMORAL 26 20 3 6 Mar-14 Mar-15 13 1.52 1.52              
25 2 23 Nov-14 Mar-15 5 0.40
10 2 8 Nov-14 Mar-15 5 0.40
15 2 13 Nov-14 Mar-15 5 0.40
5 2 3 Oct-14 Mar-15 6 0.33
5 0 5 Oct-14 Mar-15 6 0.00
5 0 5 Oct-14 Mar-15 6 0.00
7 3 4 Feb-14 Mar-15 12 0.25
7 4 3 Feb-14 Mar-15 12 0.33
12 10 2 Jan-14 Mar-15 8 1.25
8 8 0 Jan-14 Mar-15 8 1.00
LAS CARABELAS 6 0 1 6 Jul-14 Mar-15 6 0.00 -                 
28 25 3 Nov-13 Mar-15 14 1.79
20 17 3 Nov-13 Mar-15 14 1.21
0.40              
0.11              
0.29              
1.13              
1.50              
NOVATIERRA
KAORI GARDENS
JARDIN AMERICANO
RIVALTA 1
3
3
LA PRARIRIE
MONTECARLO 28
6
1
3
 
Tabla 33. Velocidad de Ventas – Rafael Villa Astudillo 
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4.6.12 FICHA DE PROYECTOS 
Ficha No.: 1 de 9
PROYECTO:
PROMOTOR:
UBICACIÓN:
LOCALIDAD:
SECTOR:
TIPO:
NÚMERO DE UNIDADES:
ÁREA POR CASA: 113 153
DORMITORIOS: 3 3
BAÑOS: 2.5 3.5
PARQUEADERO: 2 2
JARDÍN: 20 m 25
PISOS: 2 3
PRECIO: 174,955.50$                          140,962.50$                             
FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA DE ENTREGA DE OBRA:
DURACIÓN:
ESTADO ACTUAL:
TIEMPO DE VENTA:
ETAPAS:
RESERVA
% ENTRADA
FINANCIAMIENTO
FICHA TÉCNICA - 1
Conjunto RIVALTA
 Constructora Patino Mosquera
General Ruminahui e Interoceanica
Tumbaco
La Morita
Rafael Villa Astudillo
60%
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - MDI
SEMINARIO INTERNACIONAL - SEMANA INTENSIVA
FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
40%
FORMA DE PAGO
26 MESES
Obra Gris
5 Meses
2
3000
Casa
19
11/1/2014
12/25/2016
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Ficha No.: 2 de 9 Rafael Villa Astudillo
PROYECTO: Conjunto SAN FERNANDO 
PROMOTOR: Inmobiliaria La Coruna
UBICACIÓN: Av Universitaria y Domingo Rengifo
LOCALIDAD: Tumbaco
SECTOR: Tola Chica 3
TIPO: Casa
NÚMERO DE UNIDADES: 28
ÁREA POR CASA: 97 m2
DORMITORIOS: 3
BAÑOS: 2
PARQUEADERO: 1
JARDÍN: 20 M2
PISOS: 2
PRECIO: 90,000.00$                                        
FECHA DE INICIO DE OBRA: 8/1/2013
FECHA DE ENTREGA DE OBRA: 3/25/2015
DURACIÓN: 20 MESES
ESTADO ACTUAL: Acabados
TIEMPO DE VENTA: 20 MESES
ETAPAS: 3
RESERVA 2000
% ENTRADA 10%
FINANCIAMIENTO 90%
FORMA DE PAGO
SEMINARIO INTERNACIONAL - SEMANA INTENSIVA
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - MDI
FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
FICHA TÉCNICA - 2
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Ficha No.: 3 de 9 Rafael Villa Astudillo
PROYECTO: Conjunto VALDEMORAL
PROMOTOR: Nuevas Raices Inmobiliaria
UBICACIÓN: Av Ilalo Calle San Felipe
LOCALIDAD: Tumbaco
SECTOR: La Morita
TIPO: Casa
NÚMERO DE UNIDADES: 26
ÁREA POR CASA: 151.11
DORMITORIOS: 3
BAÑOS: 3.5
PARQUEADERO: 2
JARDÍN: 17.92
PISOS: 3
PRECIO: 165,000.00$                                      
FECHA DE INICIO DE OBRA: 3/1/2014
FECHA DE ENTREGA DE OBRA: 3/30/2015
DURACIÓN: 13 MESES
ESTADO ACTUAL: Acabados
TIEMPO DE VENTA: 13 Meses
ETAPAS: 2
RESERVA 3000
% ENTRADA 30%
FINANCIAMIENTO 70%
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - MDI
SEMINARIO INTERNACIONAL - SEMANA INTENSIVA
FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
FICHA TÉCNICA - 3
FORMA DE PAGO
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Ficha No.: 4 de 9
PROYECTO:
PROMOTOR:
UBICACIÓN:
LOCALIDAD:
SECTOR:
TIPO:
NÚMERO DE UNIDADES:
ÁREA POR CASA: 104 120 140
DORMITORIOS: 3 3 3
BAÑOS: 2.5 2.5 2.5
PARQUEADERO: 2 2 2
JARDÍN: 36 27.03 52.32
PISOS: 2 2 2
PRECIO: 93,600.00$                 108,000.00$               126,000.00$              
FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA DE ENTREGA DE OBRA:
DURACIÓN:
ESTADO ACTUAL:
TIEMPO DE VENTA:
ETAPAS:
RESERVA
% ENTRADA
FINANCIAMIENTO
Rafael Villa Astudillo
MONTECARLO 28
FICHA TÉCNICA - 4
Preventa
7/1/2016
24 MESES
INGECOMTHSA
La morita
Tumbaco
La Morita
2000
33%
67%
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - MDI
SEMINARIO INTERNACIONAL - SEMANA INTENSIVA
FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
FORMA DE PAGO
Casa
50
7/1/2014
5 Meses
2
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Ficha No.: 5 de 9
PROYECTO:
PROMOTOR:
UBICACIÓN:
LOCALIDAD:
SECTOR:
TIPO:
NÚMERO DE UNIDADES:
ÁREA POR CASA: 235.77 302.3 312.73
DORMITORIOS: 3 3 3
BAÑOS: 3.5 3.5 3.5
PARQUEADERO: 2 2 2
JARDÍN: 97.9 116.46 133.4
PISOS: 2 3 3
PRECIO 268,000.00$               334,000.00$               350,000.00$              
FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA DE ENTREGA DE OBRA:
DURACIÓN:
ESTADO ACTUAL:
TIEMPO DE VENTA:
ETAPAS:
RESERVA %
ENTRADA%
FINANCIAMIENTO
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - MDI
SEMINARIO INTERNACIONAL - SEMANA INTENSIVA
FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
Rafael Villa Astudillo
FICHA TÉCNICA - 5
LA PRAIRIE
Ing Stacey Dobronsky
Juan Aguilar
Tumbaco
La Morita
50%
Casa
15
12/5/2014
7/1/2016
19 MESES
30%
Construccion
6 Meses
1
FORMA DE PAGO
20%
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Ficha No.: 1 de 9
PROYECTO:
PROMOTOR:
UBICACIÓN:
LOCALIDAD:
SECTOR:
TIPO:
NÚMERO DE UNIDADES: 7 7
ÁREA POR CASA: 153 160
DORMITORIOS: 3 3
BAÑOS: 2.5 3.5
PARQUEADERO: 2 2
JARDÍN: 20 m 20 m
PISOS: 2 2
PRECIO: 161,000.37$                          173,000.00$                             
FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA DE ENTREGA DE OBRA:
DURACIÓN:
ESTADO ACTUAL:
TIEMPO DE VENTA:
ETAPAS:
RESERVA
% ENTRADA
FINANCIAMIENTO
12 meses
3
FORMA DE PAGO
10%
30%
Rafael Villa Astudillo
FICHA TÉCNICA - 6
Conjunto Novatierra
Ing. David Reyes
Gonzalo Pizarro y Antonio Solano
Tumbaco
Tumbaco
70%
Casa
9/18/2013
7/7/2015
22 MESES
Acabados
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - MDI
SEMINARIO INTERNACIONAL - SEMANA INTENSIVA
FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
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CAPITULO V ANÁLISIS DEL MERCADO 
INMOBILIARIO 
 
5.1. ANTECEDENTES 
El componente arquitectónico es vital para la ejecución y éxito del 
Proyecto, es clave para que el producto sea atractivo al cliente y se venda 
exitosamente tan pronto como concluya la construcción. 
Este componente viene dado por la vocación del terreno como son 
morfología, topografía, clima, ubicación y estudio del mercado. Estas 
directrices establecen la tipología del producto para evitar sobre 
dimensiones o infra dimensiones.  
Referente al uso del terreno, en desarrollos horizontales como “Villa 
Toscana” se busca optimizar el aprovechamiento del suelo, maximizando la 
explotación del COS en Planta Baja, a diferencia de los proyectos 
verticales que tratan de optimizar el aprovechamiento del COS total. 
5.2. OBJETIVOS 
 Determinar el Programa Arquitectónico en función de las 
Ordenanzas Municipales y las necesidades de la demanda potencial 
calificada.  
 Diseñar un producto funcional a nivel de Plan Masa dentro de la 
tipología y horquillas demandadas, explotando la forma del terreno.  
 Definir el nivel de los acabados del producto. 
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 Evaluar el cumplimiento de las Ordenanzas Metropolitanas y el uso 
óptimo del terreno. 
5.3. METODOLOGÍA 
Para el análisis y procesamiento del componente arquitectónico y la 
tipología a usar se considera las conclusiones de capítulos anteriores. Se 
evalúa el producto en el cumplimiento del IRM y de las Ordenanzas 
Municipales. 
El concepto arquitectónico referente a fachadas y distribución en 
planta se hace tomando como referencia casas premiadas y productos que 
se comercializan y que han sido diseñados por arquitectos de renombre. 
 
5.4. MORFOLOGÍA DEL TERRENO 
 El terreno está compuesto por dos cuerpos fácilmente identificables, 
 como se aprecia en el gráfico. 
 
Gráfico 34. Morfología Fuente: GOOGLE MAPS 2015 
1 
2 
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5.5. NORMATIVA 
El diseño del Proyecto se realiza siguiendo las normas establecidas 
en la Ordenanza Metropolitana 172 del Régimen Administrativo del Suelo 
en el Distrito Metropolitano de Quito y Anexo de Reglas Técnicas de 
Arquitectura y Urbanismo del 30 diciembre 2011. Por ubicarse el predio en 
la parroquia de Tumbaco, además se consideran la normativa dispuesta en 
la Ordenanza de Zonificación 035 del Plan Parcial de Ordenamiento 
Territorial de 29 enero 2009. 
 
Las regulaciones pertinentes que sirven como criterios de diseño del 
proyecto son las relativas a desarrollos horizontales en propiedad 
horizontal con un número de unidades entre 7 y 10 casas que se clasifican 
como Tipo B. 
 
Ubicación del proyecto en su contexto urbano 
107 
 
 El contexto urbano en donde se ubica el proyecto puede aún considerarse 
como una zona urbana en desarrollo, y la propuesta arquitectónica puede generar 
focos de desarrollo importantes en el ámbito inmobiliario.  
 
5.6. PLAN MASA 
 
Implantación General del Proyecto  
Conforme a los criterios establecidos y a los lineamientos del 
Producto resumidos en las Conclusiones del Capítulo anterior se diseña el 
Plan Masa con las siguientes consideraciones: 
NÚMERO DE PREDIO:  544864 
 ÁREA DE TERRENO:  7,770.00 M2 
 ÁREA DE TERRENO REAL:  7,878.34 M2 
 FRENTE:  65.83 M 
 ZONIFICACIÓN:  A8 (A60335) 
 COS TOTAL:  105% 
 COS PB:  35% 
 ÁRE DE COS PB:  2,719.50 M2 
 
El plan masa como se muestra en la implantación general, 
principalmente procura acoplar a las viviendas dentro del terreno, el mismo 
que tiene un eje longitudinal dominante. En ese sentido, el proyecto define 
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una vía arbolada principal de dos carriles, la misma que establece que la 
distribución de las casas en dos hileras principales tanto hacia el nororiente 
como hacia el sur occidente. Por la particularidad del terreno de generar un 
ensanchamiento en su extremo suroriental, la vía se bifurca y permite la 
generación de un área verde principal que sirve de remate visual del eje 
principal de la vía y que se constituye al mismo tiempo en el área comunal 
(186m2). En dicho ensanchamiento también es posible implantar otro 
grupo de viviendas que se encuentran en estrecha relación visual y 
espacial con el espacio verde anteriormente mencionado.  
De acuerdo a esta implantación se logra generar un óptimo balance 
entre áreas verdes y área construida considerando una apropiada 
utilización del COS para el terreno. Adicionalmente a ello, el área 
construida permite que el proyecto sea factible económicamente.  
 
Imagen del ingreso principal del conjunto  
Adicionalmente a ello, las casas se encuentran pareadas y 
aprovechan los retiros posteriores para la facilitar que cada una de ellas 
cuente con un patio de uso privado. Estos patios posteriores, con el uso 
apropiado de vegetación pueden generar un marco verde a todo el 
109 
 
proyecto que le brindaría de confort térmico e imagen natural, que se 
complementa con los arboles del parterre de la vía principal y del área 
verde principal.  
 
Imagen del área verde comunal del proyecto y remate de la vía principal.  
En ese sentido, las áreas que arroja la propuesta de plan masa son 
las siguientes: 
 
CUADRO DE AREAS GENERALES DEL PROYECTO 
Cod. Descripción Area (m
2
) % 
1 Area del Terreno 
  
  
 1.1 Area Neta del Terreno (restada la afectación vial) 
 
4011 100% 
 1.2 Area Neta del Terreno (restadas las afectaciones) 
 
3696   
2 Area Privada en Lotes   
 2.1 Area de Terreno en 10 Lotes 
 
2739 68.3% 
3 Area Comunal Construida No Computable 
 
33.3 0.8% 
 3.1         Sala Comunal  24.8 
 
  
3.2         Garita Externa 3.2 
 
  
 3.3         Depósito de Basura 3 
 
  
 3.4         Cisterna  2.25 
 
  
4 Area Comunal Exterior No Computable 
 
1238.9 30.9% 
 4.1         Area Verde Recreativa Comunal Bruta (incluidos retiros) 201.2 
 
5.0% 
 4.2         Area Verde Recreativa  Adicional 315.6 
 
7.9% 
 4.3         Camino de acceso al Area Verde Adicional 41.4 
 
1.0% 
 4.4         2 parqueaderos para visitas y áreas contiguas 32.6 
 
0.8% 
 4.5         Area de la Vía Interna 636.4 
 
15.9% 
a. 
 
Aceras 203.41 
  
  
b. 
 
Calzada 432.95 
  
  
 4.6     Area Exterior (Entrada) 11.81 
 
  
 
 
Fuente: Plan Masa  Elaborado: RVA, Agosto 2015 
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5.7. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
  El producto es el resultado de considerar dos variables importantes:  
 Satisfacción de las necesidades funcionales de la familia 
 Aprovechamiento de la ubicación 
 Tranquilidad del sector 
 
Las casas son tipo “town house” y disfrutan de diferentes áreas 
comunales y áreas del entorno natural que las rodea: jardines privados y 
áreas verdes recreativas de 517 m2, lo cual es una de las fortalezas del 
concepto que satisface las aspiraciones del target al que nos dirigimos que 
busca jardines amplios. 
Para conservar las vistas panorámicas se mantiene el desnivel de 5 
metros que hay entre el Cuerpo 1 y el Cuerpo 2 para que las residencias 
“Florencia y Siena” sigan con buena vista; además con la ventaja de que la 
casa colindante del lado sur está implantada 2 metros bajo el nivel del 
Cuerpo 2 sin interrumpir la visibilidad al resto de residencias del valle. 
Las casas de estructura de hormigón con diseño sismo-resistente se 
desarrollan en 3 plantas con distribución funcional y espacial, separando 
los ambientes sociales ubicados en la planta baja y privados en la planta 
alta. Los diseños se inspiran en los siguientes modelos: 
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En ese sentido, la distribución de la casa tipo (144m2) 
principalmente se basa en desarrollar las áreas sociales y cocina en planta 
baja (48m2), mientras que en el segundo piso se ubican dos habitaciones 
más una sala familiar, y finalmente en un tercer piso el dormitorio master. 
De acuerdo a ello, las fachadas procuran generar grandes aperturas para 
facilitar que todos los ambientes de la vivienda sean totalmente iluminados 
y que al mismo tiempo le dan un diseño contemporáneo. Por otro lado, la 
112 
 
ubicación de las escaleras también facilita que la volumetría tenga un 
elemento de hormigón vertical que establece patrones de ritmo entre todas 
las casas a lo largo del eje principal.  
 
Distrubución de las plantas y fachadas principales 
 
5.8. ANÁLISIS DE ÁREAS 
Se expresa la forma en que las casas cumplen con los 
requerimientos del target al que se dirigen, es decir la forma en que se 
cruzan las áreas útiles, las construidas y los jardines con el segmento. 
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 Área Útil: Espacios habitables que poseen 4 paredes y techo. Se 
calcula como el espacio neto sin contar paredes. 
 Área Construida: Medida perimetral de la construcción incluido 
muros. 
 Área Construida más Comunes: Área construida más las áreas 
comunes repartidas entre los metros construidos. 
 Áreas No Computables: Espacios de transición cubiertos que no 
tienen todas las paredes: parqueaderos cubiertos,  bodegas de 
menos de 6 m2 en planta baja y/o subsuelo, balcones, porches de 
ingreso, escaleras y circulación de uso comunal, área de recolección 
de basura, áreas comunales construidas.  
 Aprovechamiento Urbanístico: Área construida más Comunes más 
las Áreas Comunes No Computables 
  
A continuación se detallan las áreas, de la casa tipo, determinadas a 
nivel de pre factibilidad, es decir tomando como referencia las áreas útiles y 
construidas  promedio del mercado de 140 m2 y 120 m2 obtenidas del 
capítulo anterior y dentro de las cuales se va a encajar “Villa Toscana”. 
 
Las áreas de Parqueaderos Cubiertos, Sala Exterior y Bodega se 
toman de las Plantas Tipo Referenciales. 
 
Cod. Descripción Parcial (m2) Total (m2) 
1 Area del Lote  (m2)  140 
2 Area Construible (m2)   
2.1      Área Construida en PB + PA  264 
2.2      Area Construida en PB  153 
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2.3      Area Util en PB 98.85  
 a  Parqueaderos 30   
 b  Sala Exterior 20   
b  Bodega 4.5   
2.4      Area Util PA 110.59  
 2.5      Area Util PB +PA  209 
 2.6      Area de Jardines  111 
 a  Frontal  34  
 b   Posterior   77  
3 Areas No Computables (m2) 58.5  
 a  Sala Exterior 20   
b  Bodega 4.5   
c  Ingreso 4   
 d  Parqueos 30   
 
LOTE DE TERRENO APROXIMADO PARA CADA CASA 140 M2 
VIVIENDA PLANTA BAJA APROXIMADO 56m2 
VIVIENDA PLANTA ALTA APROXIMADO 42m2 
VIVIENDA SEGUNDA PLANTA ALTA APROXIMADO   42m2 
AREA VERDE POR TERRENO APROXIMADO  48 m2  
AREA DE BODEGA Y LAVADO POR VIVIENDA 
APROXIMADO 
12 m2  
 
 
TOTAL DE TERRENO 7770.00 M2 
UNIDADES TOTAL 35 unidades  
PARQUEADEROS DE VISITAS Y 
DISCAPACITADOS (SEGÚN NORMATIVA) 
11 unidades 
SALA COMUNAL APROXIMADA (SEGÚN 
NORMATIVA) 
64 m2 cubierto 
60 m2 aire libre 
AREA DE GUARDIANIA Y CONSERJE (SEGÚN 
NORMATIVA) 
20 m2 
AREA DE BASURA (SEGÚN NORMATIVA) 6 m2 
AREA VERDE (SEGÚN NORMATIVA) 500 m2 
 
5.9. SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACABADOS 
Viviendas con hormigón armado sismo resistente con techo de losa, 
paredes de bloque prensado, construidas en una sola etapa con los 
siguientes acabados de gama alta: 
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Áreas Comunales: 
SALA COMUNAL HORMIGÓN ARMADO CON FACHADA A JUEGO 
CON LAS CASAS 
CAMINOS Y VEREDAS  
VÍA 
Adoquín decorativo y césped 
Adoquín decorativo y cunetas prefabricadas 
EQUIPAMIENTO 
COMUNAL 
Juegos Infantiles 
Columpios de madera para adultos  
ÁREAS VERDES 
 
Césped, Ficus y Arboles de aguacate trasplantados 
de las demás áreas del terreno 
CERRAMIENTO ENTRE 
LOTES 
CERRAMIENTO 
EXTERIOR 
Bambú 
Bloque prensado enlucido y pintado con pintura blanca 
para exteriores 
PORTÓN DE ACCESO Puerta eléctrica metálica a control remoto 
GARITA EXTERNA Hormigón armado 
CISTERNA COMUNAL 1.4 m3 
REDES INTERNAS Red de alcantarillado conectada a la Vía Eugenio 
Espejo atravesando la quebrada 
Red de agua potable desde la calle Joaquín Lalama 
Red eléctrica de baja y alta tensión subterránea 
Internet contratado con Netlife (Fibra Óptica) 
Red telefónica y TV Cable 
 
Acabados de las Casas: 
PISOS TERMIKON 
GRIFERÍA Y 
SANITARIOS 
Briggs Premium Collection 
COCINA Productos de Teka  
Hogar 2000 
PUERTA PRINCIPAL Madera sólida 
PUERTAS 
INTERIORES 
Tamboreadas 
PAREDES Bloque prensado enlucidas y pintadas 
CIELO RASO Gipsum 
VENTANAS Aluminio maderado con vidrio flotado claro 
importado 
TUBERÍAS  PVC y Cobre  
MESONES Granito en cocina y mármol en baños 
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CAPITULO VI ANÁLISIS DE COSTOS 
 
6.1. ANTECEDENTES 
El análisis de costos al detalle es fase fundamental para el éxito del 
Proyecto El Limonar, los costos son determinantes del valor total por 
invertir en el Proyecto. Sin minucioso análisis de costos no se tendrá 
eficiencia y efectividad en el Proyecto; solamente el análisis de costos 
determina la viabilidad económica del Proyecto en su primera fase. 
La ingeniería de costos fundamentada en su técnica, ha permitido 
desarrollar a lo largo de los años en la industria de la construcción, 
parámetros de análisis para elaborar el modelo matemático de los costos y 
sus incidentes en la ejecución de un proyecto inmobiliario.  
6.2. OBJETIVOS 
 Elaborar la tabla de costos del Proyecto a nivel de pre-factibilidad. 
 Identificar y determinar la incidencia de cada costo en el presupuesto 
global. 
 Determinar el costo por m2 de cada uno.  
 Realizar el cronograma de fases y el cronograma valorado del 
proyecto. 
6.3. METODOLOGÍA 
Para el análisis de costos se usan varios métodos: 
 Costos Directos – Método directo 
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o Creación del presupuesto de obra mediante la tabla de rubros, 
cantidades y precios unitarios. 
o Medición directa de cada rubro para obtener cantidades de obra a 
ejecutar con su respectiva unidad. 
o Análisis de precios unitarios descompuesto en herramienta, mano de 
obra, materiales y transporte. En función de rendimientos de obra de 
las cuadrillas asignadas.  
o Cotización de cada costo en valores de mercado actual. 
 Costos Indirectos  
 Método Directo 
o Creación de la tabla de costos indirectos mediante la asignación de 
etapas de ejecución del Proyecto con las respectivas actividades. 
o Asignación de costos en función de cotizaciones realizadas a 
profesionales de cada rama participante en el Proyecto. 
 Método Indirecto 
o Asignación de costos de forma indirecta mediante inferencia de 
factores y porcentajes de acuerdo al criterio y experiencia de la 
empresa constructora, para ciertas actividades que no pueden ser 
cotizadas por dependen de terceros y ajenos al Proyecto y que aún 
no intervienen en el mismo. 
 Costos del Terreno 
 Método Directo 
o Cálculo del costo del terreno mediante investigación del mercado en 
la zona. 
 Método Indirecto 
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o Utilización de los métodos residual y margen de construcción  para 
el cálculo del costo del terreno. 
6.4. COSTOS DEL PROYECTO 
Los costos del Proyecto El Limonar se dividen en tres componentes 
principales: a) Costos del Terreno; b) Costos Directos; y, c) Costos 
Indirectos.  
No. CONCEPTO VALOR % 
1 COSTO TERRENO $          932,400.00 17.58% 
2 
COSTOS 
DIRECTOS 
$      3,384,048.49 63.79% 
3 
COSTOS 
INDIRECTOS 
$          988,212.44 18.63% 
TOTAL $      5,304,660.93 100% 
Tabla 34. Costos Totales - (Villa-Astudillo, 2015)   
 
 
 
 
 
914.28 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
944.56 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
COSTOS 
TOTALES 
160.70 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
166.03 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
583.26 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
602.57 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
170.32 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
175.96 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
119 
 
 
 
 
 
Figura 22. Costos Totales  - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
Del total de los costos el componente mayor son los Costos Directos 
con el 64%, luego los Costos Indirectos con el 19% y al final el Costo del 
Terreno con 17%. Estos parámetros están dentro de los estándares 
normales del negocio. 
 
No. CONCEPTO VALOR % 
1 
COSTOS 
DIRECTOS 
$      
3,384,048.49 
77.40% 
2 
COSTOS 
INDIRECTOS 
$         
988,212.44 
22.60% 
TOTAL 
$      
4,372,260.93 
100% 
 
Tabla 35. Costos Directos vs Costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
 
 
Figura 23. Costos Directos vs Costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
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La relación Costos Directos sobre Costos Indirectos es 77% a 23%. 
Relación acorde a lo normal establecido en la Industria de la Construcción. 
6.4.1 COSTOS DE TERRENO 
El costo del terreno permite conocer su impacto real sobre el costo 
total del Proyecto. Debido a la gran cantidad de proyectos inmobiliarios en 
ejecución en el Distrito Metropolitano de Quito, el precio por metro 
cuadrado de los terrenos ha sufrido un alza considerable en los últimos 
años, siendo víctima de la especulación, la sobre evaluación, entre los 
principales. 
Por estos motivos se debe determinar mediante métodos técnicos el 
verdadero costo de los terrenos y contrastarlos con el precio de mercado, 
esto permite contar con herramientas de negociación para obtener valor 
adecuado del Costo del Terreno. 
6.4.1.1 MÉTODO DE MERCADO 
Consiste en determinar el costo del terreno en función del precio de 
mercado. Se investigó la oferta de terrenos en el sector de estudio y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
MÉTODO DEL MERCADO 
No. CONCEPTO UNIDAD VALOR 
1 Terreno 1 USD/M2 120 
2 Terreno 2 USD/M2 120 
3 Terreno 3 USD/M2 160 
4 Terreno 4 USD/M2 160 
5 Terreno 5 USD/M2 135 
6 Terreno 6 USD/M2 120 
7 Terreno 7 USD/M2 130 
8 VALOR x M2 (promedio) USD/M2 135.00 
Tabla 36. Método del Mercado -  (Villa-Astudillo, 2015) 
El promedio del precio de mercado es USD 135 /M2. 
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6.4.1.2 MÉTODO RESIDUAL 
Este método utiliza los siguientes parámetros para determinar el costo 
del terreno por metro cuadrado: 
 ÁREA DE TERRENO: área física donde se edificará el Proyecto. Es el 
valor que consta en el IRM libre de afectaciones. 
 PRECIOS REFERENCIALES: precio por metro cuadrado de venta en 
el sector. Valor obtenido en la investigación de campo. 
 COS PLANTA BAJA: factor que entrega el máximo de ocupación del 
suelo para construcción en planta baja. Valor que consta en el IRM del 
terreno. 
 NÚMERO DE PISOS: factor que entrega el máximo de pisos sobre 
rasante que se pueden construir. Valor que consta en el IRM del 
terreno. 
 FACTOR DE ÁREA ÚTIL: factor que modifica el máximo de área 
vendible del Proyecto. Descuenta el área de circulación no vendible. 
 INCIDENCIA DEL TERRENO: Los valores de "ALFA" varían 
dependiendo del tipo de vivienda: construcción en altura, edificios, o 
casas. En edificios el "ALFA" puede variar en condiciones normales en 
rango entre 15% a 20%. Para las casas el valor de "ALFA" podrá variar 
entre 8% a 25% dependiendo del factor ubicación y consolidación de la 
zona entre otros. La experiencia del Promotor-Constructor es 
determinante para establecer los mínimos y máximos del factor "ALFA". 
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MÉTODO RESIDUAL 
No. CONCEPTO UNIDAD VALOR 
1 TERRENO     
1.1 Área de terreno (en escrituras) M2 7770.00 
1.2 Área de terreno (levantamiento 
topográfico) 
M2 7878.34 
2 PRECIOS REFERENCIALES     
2.1 Precio sector USD/M2 $1,100.00 
2.2 Área útil x unidad M2 144.00 
2.3 Área total a construir M2 5802.00 
3 COEFICIENTES     
3.1 COS en PB % 35.0 
3.2 Número de pisos permitidos (h) U 3 
3.3 K = factor de área útil % 90.0 
4 INCIDENCIA DEL TERRENO     
4.1 ALFA 1 (α1, porcentaje del valor inferior 
del rango) 
% 10.0 
4.2 ALFA 2 (α2, porcentaje del valor 
superior del rango) 
% 15 
5 RESULTADOS     
5.1 Área construible máxima = área terreno * 
COS en PB * h 
M2                 8,158.50  
5.2 Área útil vendible = Área construible máx 
* K 
M2                 7,342.65  
5.3 Número de casas construibles U                             51  
5.4 Valor de ventas = Área útil vendible * 
Precio sector 
USD $8,076,915.00 
5.5 Peso del Terreno (α1) USD $807,691.50 
5.6 Peso del Terreno (α2) USD $1,211,537.25 
5.7 Peso del Terreno (α promedio) USD $1,009,614.38 
6 VALOR x M2 USD/M2                          130  
Tabla 37. Método Residual - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
El valor de acuerdo al método residual es USD 130 /M2. 
 
6.4.1.3 MÉTODO DEL MARGEN DE CONSTRUCCIÓN 
Este método utiliza los siguientes parámetros para determinar el costo del 
terreno por metro cuadrado: 
 TOTAL DE VENTAS: en función de la cantidad de metros cuadrados 
totales útiles para la venta se fija un precio referencial, de acuerdo al 
mercado en el sector; y, se calcula el total de ventas posibles que el 
Proyecto puede entregar. 
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 COSTOS DIRECTOS: de acuerdo a la experiencia del Promotor se le 
asigna un valor por metro cuadrado de construcción al Proyecto, 
calculando así el costo directo total. 
 COSTOS DIRECTOS: de acuerdo a la experiencia del Promotor se le 
asigna un factor al costo indirecto, en función de su incidencia sobre 
el costo total del Proyecto sin terreno. 
 UTILIDAD: se determina Utilidad Espera para el Proyecto, la cual será 
sustraída de ventas y costos totales, dando así el valor final por 
margen de construcción del terreno. 
 
 
MÉTODO DEL MARGEN DE CONSTRUCCIÓN 
No. CONCEPTO UNIDAD VALOR 
1 POTENCIAL DE VENTAS     
1.1 Valor de venta del área útil (PV) USD $8,076,915 
2 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN     
2.1 Costos Directos (CD) USD/M2 500 
2.2 Multiplicador de costo total (M)   1.23 
2.3 Area construible máxima (Ac) M2 8159 
2.4 Costo de construcción = (CC) = CD*M*Ac USD $5,017,478 
3 RESULTADOS     
3.1 Margen Operacional = PV-CC PV-CC $3,059,438 
3.2 Utilidad Esperada 22% $2,099,998 
3.3 Valor Máximo del Terreno   $959,440 
4 VALOR x M2 USD/M2                          123  
Tabla 38. Método del Margen de Construcción - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
El valor de acuerdo al método del margen de construcción es USD 119 
/M2. 
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6.4.1.4 RESUMEN 
A continuación se presenta la Tabla de Resumen de Costos de 
Terreno. 
RESUMEN 
No. CONCEPTO UNIDAD VALOR 
1 MÉTODO DEL MERCADO USD/M2 135 
2 MÉTODO RESIDUAL USD/M2 130 
3 MÉTODO DEL MARGEN DE CONSTRUCCIÓN USD/M2 123 
        
4 PROMEDIO USD/M2 129 
      
5 VALOR ADOPTADO (NEGOCIADO) USD/M2 120 
Tabla 39. Resumen Costos Terreno - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
El Valor Adoptado para el Costo del Terreno y con el cual se 
negociará es USD 120 /M2, lo que da un Costo Total del Terreno USD 
932,400.00 
COSTO TOTAL DEL TERRENO 
No.   CONCEPTO   ÁREA   USD/M2   COSTO TOTAL  
 1   TERRENO  7,770.00 M2 120  $          932,400.00  
Tabla 40. Costo Total Terreno - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
6.4.2 COSTOS DIRECTOS 
Son todos aquellos producidos por los gastos en mano de obra, 
materiales, equipo y transporte, efectuados exclusivamente para la 
ejecución de un concepto de trabajo. Son indispensables para la correcta y 
completa ejecución del Proyecto en su fase constructiva. Estos costos son 
presentados en el presupuesto de obra. El presupuesto es el costo o valor 
de la obra, calculado en base a los planos y especificaciones de la misma 
para fecha y  sitio determinados. 
Estos costos se subdividen en:  
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Mano de obra.- Costo de los ejecutores del rubro. Los salarios 
toman en cuenta, salario básico, salario básico unificado, décimo tercero, 
décimo cuarto, fondos de reserva, vacaciones, días no laborables, fines de 
semana, jornadas, tipo de trabajo. 
Herramienta.- Costo de las herramientas y maquinaria utilizadas 
para ejecutar el rubro. 
Material.- Costo de los materiales del rubro. Toma en cuenta el 
material por unidad de medición que se ejecuta se tiene en cuenta el 
desperdicio sucedido durante la ejecución del Proyecto. 
Transporte.- Costo del transporte de los materiales del rubro. El 
transporte puede existir o no en un rubro, depende del proveedor del 
material. 
En la elaboración del Precio Unitario para Costos Directos incluye 
con claridad el rendimiento de cada rubro y la unidad en la que se analiza 
ya que la influencia en el precio del APU es enorme. 
A continuación se presenta una plantilla de Análisis de Precios 
Unitarios utilizada para crear los APUs de cada rubro. 
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NOMBRE DEL OFERENTE
PROYECTO:
RUBRO: UNIDAD: M2
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta Menor 0.05 0.87 0.04 0.4440 0.02
Andamios Metalicos 2.00 0.60 1.20 0.4440 0.53
SUBTOTAL M 0.55
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Inspector (estr.oc b3) 0.10 2.98 0.30 0.4440 0.13
Albañil (estr.oc d2) 1.00 2.84 2.84 0.4440 1.26
Peon (estr.oc e2) 1.00 2.86 2.86 0.4440 1.27
SUBTOTAL N 2.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
Agua m3 0.0170 1.50 0.03
Arena m3 0.0290 14.00 0.41
Cemento Lago saco 0.2500 8.25 2.06
SUBTOTAL O 2.50
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P
5.71$                    
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
    FORMULARIO DE COSTOS
ING. RAFAEL VILLA ASTUDILLO
NAVE INDUSTRIAL DISTRIORIENTE
ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR Y EXTERIOR (incluye andamios)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)  
Tabla 41. Plantilla de APUs -  (Villa-Astudillo, 2015) 
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TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 
Los Costos Directos presentan la proyección a nivel de pre-
factibilidad, con desglose bien identificado en: urbanización, edificación, 
áreas comunales e imprevistos. 
 
CONCEPTO COSTO % 
URBANIZACIÓN  $          291,498.58  8.61% 
ÁREA NETA VENDIBLE A 
CONSTRUIR 
 $      2,808,000.00  82.98% 
ÁREAS COMUNALES  $            93,000.00  2.75% 
INFLACIÓN E IMPREVISTOS  $          191,549.91  5.66% 
TOTAL  $      3,384,048.49  100.00% 
Tabla 42. Costos Directos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
 
 
COSTOS 
DIRECTOS 
50.24 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
51.91 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
483.97 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
500.00 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
16.03 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
16.56 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
33.01 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
34.11 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
483.97 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
500.00 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
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Figura 24 Costos Directos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
6.4.2.1 DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS 
En el desglose de Costos Directos para las Obras de Urbanización 
se presenta la estimación de los mismos a nivel de pre-factibilidad. 
 
No. CONCEPTO COSTO % 
A OBRAS DE URBANIZACIÓN $          291,093.24 100.00% 
1 Obras Preliminares $            16,133.66 5.54% 
1.1 Desbroce y Limpieza $              5,582.24 1.92% 
1.2 Replanteo y Nivelación de Estructuras $            10,305.68 3.54% 
1.3 Relleno y Compactado $                  245.74 0.08% 
2 Movimiento de Tierras y Plataformas $            14,566.78 5.00% 
3 Cerramientos Exteriores $            50,468.48 17.34% 
4 Red de Agua Potable e Incendios $            22,166.83 7.62% 
5 Obras de Alcantarillado $            50,667.05 17.41% 
6 Red Telefónica e Intercomunicaciones $            23,623.51 8.12% 
7 Sistema Eléctrico Exterior $            20,583.49 7.07% 
8 Muros de Contención $            10,405.75 3.57% 
9 Obras Exteriores $            82,477.70 28.33% 
9.1 Vías, Bordillos y Veredas $            65,571.51 22.53% 
9.2 Encespado $              2,955.54 1.02% 
9.3 Cisterna y Depósito de Basura $              7,050.64 2.42% 
9.4 Siembra y Trasplante de Arboles $                  566.63 0.19% 
9.5 Puerta de Ingreso Principal $              6,333.38 2.18% 
 Tabla 43. Costos Directos de Urbanización - (Villa-Astudillo, 2015) 
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Figura 25. Costos Directos de Urbanización- (Villa-Astudillo, 2015) 
 
No. CONCEPTO COSTO % 
B OBRAS DE EDIFICACIÓN $      2,896,900.44 100.00% 
1 Estructura $          749,010.99 25.86% 
2 Mampostería $          262,126.35 9.05% 
3 Instalaciones $          237,406.72 8.20% 
4 Acabados $      1,572,649.78 54.29% 
5 Infraestructura Comunal $            75,706.59 2.61% 
Tabla 44. Costos Directos de Edificación - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
 
 
Figura 26. Costos Directos de Edificación 
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En el desglose de Costos Directos para las Obras de Urbanización 
se presenta la estimación de los mismos a nivel de pre-factibilidad. 
 
6.4.3 COSTOS INDIRECTOS 
Los Costos Indirectos son aquellos que no intervienen directamente 
en la construcción de la obra. Son costos que involucran rubros de gestión 
del Proyecto necesarios para la ejecución del mismo. 
No. CONCEPTO COSTO % 
1 ESTUDIOS $            88,097.33 8.91% 
2 IMPUESTOS - LEGAL $            40,270.18 4.08% 
3 EJECUCIÓN $          647,230.06 65.50% 
4 GASTOS ADMINISTRATIVOS $            81,854.15 8.28% 
5 PUBLICIDAD $            50,760.73 5.14% 
6 COSTOS FIDUCIARIOS $            80,000.00 8.10% 
 
TOTAL $          988,212.44 100% 
Tabla 45. Costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
 
COSTOS 
INDIRECTOS 
15.18 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
15.69 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
6.94 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
7.17 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
111.55 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
115.25 USD/M2 (ÁREA 
VENDIBLE) 
 
14.11 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
14.58 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
8.75 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
9.04 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
13.79 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
14.25 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
 
170.32 USD/M2 (ÁREA BRUTA) 
175.96 USD/M2 (ÁREA VENDIBLE) 
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Tabla 46. Costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
6.4.3.1 DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS 
El desglose de Costos Indirectos presenta la estimación de los 
mismos. 
No. CONCEPTO COSTO % 
A)  ESTUDIOS  $            88,097.33  8.91% 
1 ESTUDIO DE MERCADO  $              7,444.91  0.75% 
2 PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA  $            60,091.25  6.08% 
3 INGENIERÍA ESTRUCTURAL  $              6,207.94  0.63% 
4 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA  $              6,176.62  0.63% 
5 INGENIERÍA HIDRO-SANITARIA  $              6,176.62  0.63% 
6 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  $                  400.00  0.04% 
7 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS  $              1,600.00  0.16% 
B) IMPUESTOS - LEGAL  $            40,270.18  4.08% 
8 COLEGIO DE ARQUITECTOS - APB. PLANOS  $              3,384.05  0.34% 
9 MUNICIPIO - PERMISO DE CONSTRUCCIÓN  $              1,692.02  0.17% 
10 CUERPO DE BOMBEROS  $              2,707.24  0.27% 
11 EMAAP-Q  $              2,707.24  0.27% 
12 EMPRESA ELÉCTRICA  $              1,353.62  0.14% 
13 CNT  $              1,353.62  0.14% 
14 DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL  $              6,768.10  0.68% 
15 MUNICIPIO - IMPUESTO PREDIAL  $              5,076.07  0.51% 
16 GASTOS LEGALES  $              5,076.07  0.51% 
17 SEGUROS  $              8,460.12  0.86% 
18 OTROS  $              1,692.02  0.17% 
C) EJECUCIÓN  $          647,230.06  65.50% 
19 GERENCIA DEL PROYECTO  $          147,840.00  14.96% 
20 DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA  $            20,944.00  2.12% 
21 HONORARIOS CONSTRUCTOR  $          304,564.36  30.82% 
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22 FISCALIZACIÓN  $            28,560.00  2.89% 
23 ASESORÍA LEGAL  $            26,880.00  2.72% 
24 COMISIÓN VENTAS  $          118,441.70  11.99% 
D) GASTOS ADMINISTRATIVOS  $            81,854.15  8.28% 
25 SERVICIOS BÁSICOS  $              5,270.00  0.53% 
26 OFICINA  $            52,320.00  5.29% 
27 SUMINISTROS  $              7,200.00  0.73% 
28 MOVILIZACIÓN  $              6,912.00  0.70% 
29 IMPREVISTOS  $            10,152.15  1.03% 
E) PUBLICIDAD  $            50,760.73  5.14% 
F) COSTOS FIDUCIARIOS  $            80,000.00  8.10% 
 TOTAL  $          988,212.44  100.00% 
Tabla 47. Desglose de costos Indirectos - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
6.4.4 RESUMEN DE COSTOS 
 
RESUMEN DE COSTOS  
 No.   CONCEPTO   CANTIDAD  
 COSTO 
UNITARIO  
 COSTO TOTAL  
 
COSTO 
USD/M2 
(ÁREA 
TOTAL)  
 % DE 
INCIDENCIA  
 COSTO 
USD/M2 
(ÁREA 
VENDIBLE)  
 1   TERRENO  7,770 M2 120.00 USD/M2  $         932,400.00  160.70 17.58% 166.03 
 2   COSTOS DIRECTOS      $     3,384,048.49  583.26 63.79% 602.57 
 2.1   URBANIZACIÓN  7,878.34 M2  $              37.00   $         291,498.58  50.24 5.50% 51.91 
2.2   ÁREA NETA VENDIBLE 5,616.00 M2  $            500.00   $     2,808,000.00  483.97 52.93% 500.00 
2.3   SUB-SUELOS  0.00 M2  $                      -     $                            -    0.00 0.00% 0.00 
2.4   ÁREAS COMUNALES  186.00 M2  $            500.00   $           93,000.00  16.03 1.75% 16.56 
2.5   IMPREVISTOS  6.00%  $    191,549.91   $         191,549.91  33.01 3.61% 34.11 
 3   COSTOS INDIRECTOS       $          988,212.44  170.32 18.63% 175.96 
3.1   ESTUDIOS  1  $       88,097.33   $             88,097.33  15.18 1.66% 15.69 
3.2   IMPUESTOS - LEGAL  1  $       40,270.18   $             40,270.18  6.94 0.76% 7.17 
3.3   EJECUCIÓN  1  $    647,230.06   $          647,230.06  111.55 12.20% 115.25 
3.4  
 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  
1  $       81,854.15   $             81,854.15  
14.11 
1.54% 14.58 
3.5   PUBLICIDAD  1  $       50,760.73   $             50,760.73  8.75 0.96% 9.04 
3.6   COSTOS FIDEICOMISO  1  $       80,000.00   $             80,000.00  13.79 1.51% 14.25 
 TOTAL COSTOS   $      5,304,660.93  914.28 100.00% 944.56 
Tabla 48. Resumen de Costos -  (Villa-Astudillo, 2015) 
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Figura 27. Distribución de Costos 
 
En la distribución de costos se aprecia que el mayor aporte de los 
costos viene dado por parte del área neta vendible, el terreno y la ejecución 
de la obra. La suma de los tres rubros es 82.53% del Costo Total del 
Proyecto. 
 6.4.5 CRONOGRAMA DE FASES 
Los Costos Indirectos son aquellos que no intervienen directamente 
para la construcción de la obra, involucran rubros de gestión del Proyecto 
necesarios para su ejecución. 
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CAPTULO VII ANÁLISIS DE COSTOS 
 
7.1. ANTECEDENTES 
La Estrategia Comercial posiciona a la empresa y al producto inmobiliario y 
cumplir con el objetivo estratégico de ventas; además posibilita la creación y 
desarrollo de ventajas comparativas y competitivas del producto y de la empresa. 
Los procesos de “ciudades urbanas” tienden a replicarse en polos de 
desarrollo generando nuevos modelos territoriales como sucede con Quito y los 
Valles. Dentro de estos nuevos polos urbanos, como por ejemplo, los sectores 
Permeable P; y, Estratégicos E1, E2 y E3, los compradores buscan un estilo de 
vida y sus determinantes de compra son: localización, seguridad, plusvalía, 
accesos, cercanía a las centralidades donde laboran o estudian, vivencia con la 
naturaleza, clima abrigado, descontaminación en ruido, visual y aire y áreas 
deportivas. 
7.2. OBJETIVOS 
 Formular Estrategia Comercial que apropie el producto al target 
seleccionado.  
 Formular el Plan Comercial o Mix de Esfuerzo de Mercadeo para 
cumplir el objetivo estratégico de ventas que son dos unidades/mes.  
 Iniciar con el proceso de posicionamiento de Marca. 
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7.3. METODOLOGÍA 
 La Estrategia Comercial se define en base a las competencias 
genéricas de Porter y a través del posicionamiento en las ventajas 
competitivas. 
 El Plan Comercial se desarrolla con la clasificación de las 4Ps. 
 Para la construcción del Branding se incluye en la campaña de 
marketing del Proyecto mensajes e imágenes de auto presentación 
de la empresa. 
7.4. ESTRATEGIA 
7.4.1 DEFINICIÓN DEL SEGMENTO 
Los interesados en adquirir vivienda en el Proyecto El Limonar, a 
quienes se atenderá con excelencia se lo segmenta de acuerdo a su 
objetivo de compra, en dos grupos: 
Clientes Para Reventa: El mercado inmobiliario brinda un valor 
seguro que puede generar rentas muy atractivas. La Morita es zona 
caracterizada por tener buena salida de venta de unidades de vivienda. 
Compradores de Primera y Segunda Vivienda: El segmento al que 
nos dirigimos son familias con 4 y 5 integrantes cuyos jefes de hogar con 
edad entre 35 a 45 años, cuyos hijos son adolescentes; son funcionarios 
en puestos ejecutivos de empresas privadas o de dirección en empresas 
públicas. 
7.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 Objetivo Genérico: Llegar y convencer al target familias de 
nivel económico alto con diferenciación. 
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 Objetivo Específico: Cumplir la meta de ventas dos 
unidades/mes y culminar la venta del Proyecto en 20 meses. 
Para ello se mantendrá la calidad de 5 como ventaja 
competitiva. 
 Objetivos Medibles: Los indicadores que usaremos a manera 
de “dashboard” para medir el cumplimiento de la estrategia 
son: Número de Unidades Vendidas/mes, Flujo de los 
Canales de Promoción versus Número de Ventas Cerradas. 
7.4.3 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
El Plan Comercial convierte la parte técnica del proyecto en negocio, 
enlazando el producto incrementado con la percepción de valor del cliente. 
Esto optimiza los recursos de la empresa y satisface las necesidades del 
comprador. 
7.4.3.1 PRODUCTO 
 Características del Producto  
 Residencias independientes en La Morita 
 39 casas dentro de un conjunto con tecnologías de seguridad 
 Casas de 3 pisos adosadas en pares 
 Área útil  promedio de 144 m2  
 Área mínima de jardín 30 m2 
 Acabados buena calidad 
 Jardines y áreas comunales 
 3 Dormitorios, 3.5 baños 
 Estar y Estudio; 3 parqueaderos, 2 cubiertos y 1 descubierto; 
Sala exterior cubierta 
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7.4.3.2 NOMBRE DEL PROYECTO 
Al momento el nombre provisional “EL LIMONAR” que deberá pasar 
la evolución del Estudio de Mercado y su impacto en el focus group a 
desarrollar. 
7.4.3.3 PRECIO 
La vivienda posee precio fluctuante que depende de valores 
hedónicos y del mercado en ese momento, los precios finales irán en 
función de los costos finales y análisis del mercado. 
Para el análisis de pre-factibilidad en el que se encuentra el 
Proyecto, se estable precio de USD 1,200.00/M2 y se lo mantiene a lo 
largo de ejecución del Proyecto como política de precios inicial. 
El precio de la competencia es USD 1,100.00/M2 en promedio, por 
las características del Proyecto el valor escogido es correcto. 
5. RESUMEN DE VENTAS 
No. CONCEPTO CANTIDAD P.U. PROMEDIO TOTAL USD/M2 
PROMEDIO 
5.1 UNIDAD TIPO 
1 - CASA 
39  $      172,800.00   $  6,739,200.00  1200 
TOTAL VENTAS  $  6,739,200.00  1200 
 
7.4.3.4 PLAZA 
El Canal de Distribución elegido para el producto será mixto, con 
Ventas Propias manejadas por el Gerente del Proyecto y servicios de una 
Inmobiliaria. 
La comercialización directa corre a cargo de una persona con amplia 
experiencia en marketing, presentará al cliente el sueño de su vivienda 
propia de forma coherente, con impacto visual, informativo y persuasivo. 
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7.4.3.4 PROMOCIÓN 
Las herramientas por utilizar y que tienen impacto en el cliente son: 
 Sala de Ventas: En el terreno del Proyecto El Limonar se 
instalará la oficina de ventas, contará con Show Room para  
exposición del Proyecto. 
 Mercadeo: Valla en el punto del Proyecto y otras dos ubicadas 
en orillas de la Vía Interoceánica. 
 Publicidad: Los medio para llegar al cliente son: Revista Clave 
y Revista El Portal, con quienes se contratará 4 veces una 
página impar a nuestra elección. 
 Brochures: De papel couché 300 gramos conteniendo 
imágenes de la página web, tamaño A4 con excelente   
impresión que se desplegará en forma de tríptico. 
 Redes Sociales: Se promocionará el Proyecto El Limonar a 
través de Faacebook, Twitter y Youtube. 
 Portales Inmobiliarios: Se promocionará el Proyecto en los 
portales Plusvalía y Vive 1; el contrato debe considerar la 
colocación del Proyecto en las primeras opciones de 
búsqueda. El flujo de interesados se dirigirá a Ventas Propias 
sin desvió a corredores e inmobiliarias. 
 Website: La información del producto se colgará: plantas 3D, 
recorrido virtual, renders de fachada frontal, posterior y 
ambientaciones. 
 Video promocional: Las imágenes en 2 minutos de duración 
recorrerán virtualmente desde los accesos al Proyecto, 
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ingreso a la casa tipo mostrando los ventanales y más 
detalles, jardines y ambientes sociales de la planta baja. 
7.4.3.5 COSTOS DE PROMOCIÓN 
Se planifica el 1.50% del Costo Directo de Construcción que 
equivale a USD 53,514.79 que están catalogados dentro de los parámetros 
generales de publicidad con gran espectro dentro de proyectos 
inmobiliarios. 
Los Costos por Comercialización son 3.50% del Costo Directo de 
Construcción, esto es USD124,867.85 
7.4.4 CRONOGRAMA DE VENTAS 
El desarrollo del Proyecto El Limonar se planifica empatando el pago 
de la última cuota con el final de la construcción de las casas que ocurre en 
el mes 21; a partir del cual el propietario recibe la declaratoria de Propiedad 
Horizontal para que tramite el crédito hipotecario, se estima 3 meses para  
desembolso del crédito. 
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ELABORACIÓN: ING. RAFAEL VILLA ASTUDILLO FECHA: 23 Junio del 2015
VERSIÓN: V 2.0 REVISIÓN: ENTRADA CUOTAS SALDO UNIDAD TIPO FASE 1 FASE 2 FASE 3
10% 20% 70% UT1 1,200.00$        1,200.00$        1,200.00$        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6,739,200.00$   OK $0.00 $17,280.00 $37,440.00 $43,723.64 $67,915.64 $95,563.64 $109,387.64 $123,211.64 $154,315.64 $171,595.64 $188,875.64 $119,755.64 $119,755.64 $119,755.64 $103,680.00 $93,312.00 $684,288.00 $428,544.00 $535,680.00 $518,400.00 $708,480.00 $604,800.00 $604,800.00 $1,088,640.00
1 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      2 $17,280.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $120,960.00
2 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      3 $17,280.00 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $120,960.00
3 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      3 $17,280.00 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $3,141.82 $120,960.00
4 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      4 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
5 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      4 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
6 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      5 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
7 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      5 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
8 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      5 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
9 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      6 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
10 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      6 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
11 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      6 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
12 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      6 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
13 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      7 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
14 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      7 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
15 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      7 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
16 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      7 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
17 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      8 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
18 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      8 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
19 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      8 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
20 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      8 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
21 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
22 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
23 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
24 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
25 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      9 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
26 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
27 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
28 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
29 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
30 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      10 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
31 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
32 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
33 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
34 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
35 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      11 $17,280.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $3,456.00 $120,960.00
36 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      16 $51,840.00 $120,960.00
37 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      16 $51,840.00 $120,960.00
38 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      16 $51,840.00 $120,960.00
39 UT1 UNIDAD TIPO 1 - CASA 144.00 M2 1,200.00$     172,800.00$      20 $51,840.00 $120,960.00
PVP
CUADRO DE CRONOGRAMA DE VENTAS
POLÍTICAS DE VENTA PRECIO DE VENTA
MES DE 
COMPRA
FASES - TIEMPO EN MESES
FASE 1 - PREVENTA FASE 2 - CONSTRUCCIÓN FASE 3 - POSTVENTA
TOTAL VENTAS
No. TIPO CONCEPTO ÁREA
PRECIO 
USD/M2
 
 
 
CAPITULO VIII ANÁLISIS DE COSTOS 
 
8.1. ANTECEDENTES 
En este capítulo se estudia la viabilidad financiera del proyecto.  
La viabilidad financiera de un proyecto es la base primordial para la toma de 
decisiones finales acerca de la ejecución de un proyecto. El análisis financiero involucra 
a todos los parámetros que forman parte integral de un proyecto y que representan su 
desempeño frente a condiciones previamente impuestas, dictadas estas por la 
experiencia, el mercado y la técnica. 
Un Flujo de caja: es el pago neto o líquido (caja) que recibe el inversionista que 
está evaluando el proyecto en un determinado período. 
En En términos muy simples, el flujo de caja se puede conceptualizar como el 
ingreso neto del inversionista, es decir el pago percibido por las ventas menos los 
costos de producir el bien o servicio (suponiendo que no hay impuestos). 
En La estructura de cálculo para los flujos de caja, que puede llegar a ser 
bastante compleja, se estudiará en el siguiente capítulo. 
 
8.2. OBJETIVOS 
 Determinar la rentabilidad del proyecto. 
 Determinar el margen del proyecto. 
 Determinar la tasa de descuento del proyecto. 
 Determinar el flujo puro del proyecto. 
 Determinar el flujo puro apalancado del proyecto.  
 Determinar el VAN del flujo y apalancado. 
 Determinar el TIR del flujo puro y apalancado del proyecto. 
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 Calcular la sensibilidad a la variación a los costos. 
 Calcular la sensibilidad a la variación del precio de venta. 
 Calcular la sensibilidad a la variación de la velocidad de venta. 
 Calcular la sensibilidad al tiempo de pago final. 
 
8.3. METODOLOGÍA 
Análisis financiero tanto estático como dinámico del proyecto, aplicando el 
análisis multivalente de escenarios.  
 
8.4. ESTRATEGIA 
8.4.1 DEFINICIÓN DEL SEGMENTO 
Definir la tasa de descuento del proyecto y en función de esta establecer el 
modelo matemático que determine con mayor precisión, el comportamiento financiero 
del proyecto. Se aplicarán algoritmos matemáticos que mejor describan el 
comportamiento de los flujos de caja. 
 
8.5. RESUMEN DE RESULTADOS 
El proyecto en etapa de pre-factibilidad arroja los siguientes índices: 
Cod. ANALISIS INDICADOR 
RESULTADOS 
ECONOMICOS 
RESULTADOS 
FINANCIEROS 
1 ESTATICO 
INGRESOS  $  6,739,200.00 
EGRESOS $      5,508,731.39 
UTILIDAD $ 1,230,468.61   
MARGEN (ROS) 18.26% 
 
RENTABILIDAD PROYECTO (ROI) 22.34% 
 
RENTABILIDAD PROMOTOR 
(ROE) 
30%  
2 DINAMICO 
TASA EFECTIVA REQUERIDA (Ra) 24% anual 
VAN (k = 23%) 
 
 $164,265.40 
TIR (anual) 
 
29.55% 
MAXIMA EXPOSICION 
 
$-2,319,561.44 
TASA DEL ACCIONISTA (anual) 
(Re) 
 25% 
TASA EFECTIVA DE LA DEUDA - 10.2% 
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(anual) (Rd) 
Tabla 49. Índices Económicos y Financieros - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
TASA DE DESCUENTO OCUPADA 
PARA EL ANÁLISIS 
24.00%  ANUAL  
1.81%  MENSUAL  
 
La inversión esperada por parte del grupo inversor es de $2,250,000.00, que 
corresponde al 40.48% del COSTO TOTAL del proyecto. 
La rentabilidad del grupo inversor, sobre su inversión es la siguiente: 
 
INVERSORES   MONTO   %  
 RETANBILIDAD INICIAL DEL 
INVERSOR  
 $       502,575.67  22.34% 
 RETANBILIDAD ADICIONAL DEL 
INVERSOR  
 $       172,424.33  7.66% 
 RETANBILIDAD TOTAL DEL 
INVERSOR  
 $       675,000.00  30.00% 
Tabla 50. Rentabilidad Grupo Inversor - (Villa-Astudillo, 2015) 
 
8.6. COSTO DE OPORTUNIDAD 
Tasa de Descuento eEs la diferencia expresada en términos porcentuales, entre el 
precio que se paga por un título y su Valor nominal, siendo este último superior al 
primero y sujeto a ser rescatado en una fecha determinada. 
 
Para obtener este costo se usa el método CAPM (Capital Asset Pricing Model o 
Modelo de Valuación de Activos de Capital) el cual lo divide en dos partes: una libre de 
riesgo y otra que captura el riesgo que tiene el proyecto por su volatilidad respecto al 
mercado. Esta relación se ajusta al Ecuador sumándole la tasa por el riesgo país. 
TASA DE DESCUENTO 
     MÉTODO CAPM 
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Rf = 1.72%    
E(Rm) = 17.40%    
β = 0.82 
   
Rp = 9.04%    
     
E(Ri) = r = 
23.62% TASA NOMINAL ANUAL 
1.78% TASA NOMINAL MENSUAL 
     
 
 
  
    
     
     
re = 
26.35% 
TASA EFECTIVA 
ANUAL  
1.97% TASA EFECTIVA MENSUAL 
      
  
    
     
     
π = 4.36% INFLACIÓN 
 
rer = 
21.07% TASA EFECTIVA REAL ANUAL 
1.61% TASA EFECTIVA REAL MENSUAL 
     
rr = 
18.45% TASA NOMINAL REAL ANUAL 
1.42% TASA NOMINAL REAL MENSUAL 
     
 
8.7. ANÁLISIS ESTÁTICO 
La viabilidad económica se refiere a la rentabilidad de los activos del 
negocio. Se obtiene evaluando el Proyecto Puro a la tasa que rinden los 
activos de un proyecto similar, en el que se deja de invertir, para invertir en el 
proyecto. 
 
8.8. ANÁLISIS DINÁMICO 
Este análisis permite conocer los límites del proyecto según el manejo de 
distintas variables como son precios, costos, ventas y como cada uno de 
estos pueden influir tanto de forma pesimista como optimista en el mismo. 
Para analizar la sensibilidad de la Torre Bourgeois se manejaron los 
siguientes escenarios:  
Análisis de la sensibilidad al Incremento de Costos 
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Análisis de la sensibilidad a la  Reducción en los Precios de Ventas 
Análisis de la sensibilidad con variación en la Velocidad de Ventas. 
8.4.2 Análisis de Sensibilidad al Incremento de Costos 
Se procedió a realizar la sensibilidad del VAN frente al incremento de 
costos en un 2%, en la siguiente tabla podemos observar la variación del 
VAN desde el 1%  hasta el 15%, en donde, el nivel máximo que el proyecto 
podría soportar  es de 15,88%, donde el VAN tiene un valor de cero; más allá 
de este límite el VAN del proyecto cambia de signo, lo que  pone en riesgo la 
rentabilidad del mismo. 
 
$ 210.348,02 -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13,0% -13,71%
$ 0,00 $ 267.796,97 $ 246.721,51 $ 225.646,04 $ 204.570,57 $ 183.495,11 $ 162.419,64 $ 141.344,17 $ 120.268,70 $ 99.193,24 $ 78.117,77 $ 57.042,30 $ 35.966,84 $ 14.891,37 $ 0,00
SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE PRECIOS
VARIACIÓN % PRECIOS
VAN  
El siguiente gráfico referente a variación de costos, identifica el punto 
límite que el proyecto puede soportar en relación al incremento de costos, 
cuando el VAN toma el valor de cero en el 15,88%, todo punto inferior a este 
valor es positivo por tanto el proyecto posee rentabilidad  y todo valor mayor 
a éste significaría un riesgo en la viabilidad del proyecto. 
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V A N $ 210.348,02 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13%
0% $ 288.872,44 $ 267.796,97 $ 246.721,51 $ 225.646,04 $ 204.570,57 $ 183.495,11 $ 162.419,64 $ 141.344,17 $ 120.268,70 $ 99.193,24 $ 78.117,77 $ 57.042,30 $ 35.966,84 $ 14.891,37
1% $ 270.685,70 $ 249.610,23 $ 228.534,76 $ 207.459,30 $ 186.383,83 $ 165.308,36 $ 144.232,90 $ 123.157,43 $ 102.081,96 $ 81.006,49 $ 59.931,03 $ 38.855,56 $ 17.780,09 -$ 3.295,37
2% $ 252.498,96 $ 231.423,49 $ 210.348,02 $ 189.272,55 $ 168.197,09 $ 147.121,62 $ 126.046,15 $ 104.970,69 $ 83.895,22 $ 62.819,75 $ 41.744,28 $ 20.668,82 -$ 406,65 -$ 21.482,12
3% $ 234.312,21 $ 213.236,75 $ 192.161,28 $ 171.085,81 $ 150.010,34 $ 128.934,88 $ 107.859,41 $ 86.783,94 $ 65.708,48 $ 44.633,01 $ 23.557,54 $ 2.482,08 -$ 18.593,39 -$ 39.668,86
4% $ 216.125,47 $ 195.050,00 $ 173.974,54 $ 152.899,07 $ 131.823,60 $ 110.748,13 $ 89.672,67 $ 68.597,20 $ 47.521,73 $ 26.446,27 $ 5.370,80 -$ 15.704,67 -$ 36.780,13 -$ 57.855,60
5% $ 197.938,73 $ 176.863,26 $ 155.787,79 $ 134.712,33 $ 113.636,86 $ 92.561,39 $ 71.485,93 $ 50.410,46 $ 29.334,99 $ 8.259,52 -$ 12.815,94 -$ 33.891,41 -$ 54.966,88 -$ 76.042,34
6% $ 179.751,98 $ 158.676,52 $ 137.601,05 $ 116.525,58 $ 95.450,12 $ 74.374,65 $ 53.299,18 $ 32.223,72 $ 11.148,25 -$ 9.927,22 -$ 31.002,69 -$ 52.078,15 -$ 73.153,62 -$ 94.229,09
7% $ 161.565,24 $ 140.489,77 $ 119.414,31 $ 98.338,84 $ 77.263,37 $ 56.187,91 $ 35.112,44 $ 14.036,97 -$ 7.038,49 -$ 28.113,96 -$ 49.189,43 -$ 70.264,90 -$ 91.340,36 -$ 112.415,83
8% $ 143.378,50 $ 122.303,03 $ 101.227,57 $ 80.152,10 $ 59.076,63 $ 38.001,16 $ 16.925,70 -$ 4.149,77 -$ 25.225,24 -$ 46.300,70 -$ 67.376,17 -$ 88.451,64 -$ 109.527,10 -$ 130.602,57
9% $ 125.191,76 $ 104.116,29 $ 83.040,82 $ 61.965,36 $ 40.889,89 $ 19.814,42 -$ 1.261,05 -$ 22.336,51 -$ 43.411,98 -$ 64.487,45 -$ 85.562,91 -$ 106.638,38 -$ 127.713,85 -$ 148.789,31
10% $ 107.005,01 $ 85.929,55 $ 64.854,08 $ 43.778,61 $ 22.703,15 $ 1.627,68 -$ 19.447,79 -$ 40.523,26 -$ 61.598,72 -$ 82.674,19 -$ 103.749,66 -$ 124.825,12 -$ 145.900,59 -$ 166.976,06
11% $ 88.818,27 $ 67.742,80 $ 46.667,34 $ 25.591,87 $ 4.516,40 -$ 16.559,06 -$ 37.634,53 -$ 58.710,00 -$ 79.785,46 -$ 100.860,93 -$ 121.936,40 -$ 143.011,87 -$ 164.087,33 -$ 185.162,80
12% $ 70.631,53 $ 49.556,06 $ 28.480,59 $ 7.405,13 -$ 13.670,34 -$ 34.745,81 -$ 55.821,27 -$ 76.896,74 -$ 97.972,21 -$ 119.047,67 -$ 140.123,14 -$ 161.198,61 -$ 182.274,08 -$ 203.349,54
13% $ 52.444,79 $ 31.369,32 $ 10.293,85 -$ 10.781,61 -$ 31.857,08 -$ 52.932,55 -$ 74.008,02 -$ 95.083,48 -$ 116.158,95 -$ 137.234,42 -$ 158.309,88 -$ 179.385,35 -$ 200.460,82 -$ 221.536,29
14% $ 34.258,04 $ 13.182,58 -$ 7.892,89 -$ 28.968,36 -$ 50.043,82 -$ 71.119,29 -$ 92.194,76 -$ 113.270,23 -$ 134.345,69 -$ 155.421,16 -$ 176.496,63 -$ 197.572,09 -$ 218.647,56 -$ 239.723,03
15% $ 16.071,30 -$ 5.004,17 -$ 26.079,63 -$ 47.155,10 -$ 68.230,57 -$ 89.306,03 -$ 110.381,50 -$ 131.456,97 -$ 152.532,44 -$ 173.607,90 -$ 194.683,37 -$ 215.758,84 -$ 236.834,30 -$ 257.909,77
16% -$ 2.115,44 -$ 23.190,91 -$ 44.266,38 -$ 65.341,84 -$ 86.417,31 -$ 107.492,78 -$ 128.568,24 -$ 149.643,71 -$ 170.719,18 -$ 191.794,64 -$ 212.870,11 -$ 233.945,58 -$ 255.021,05 -$ 276.096,51
17% -$ 20.302,18 -$ 41.377,65 -$ 62.453,12 -$ 83.528,59 -$ 104.604,05 -$ 125.679,52 -$ 146.754,99 -$ 167.830,45 -$ 188.905,92 -$ 209.981,39 -$ 231.056,85 -$ 252.132,32 -$ 273.207,79 -$ 294.283,26
18% -$ 38.488,93 -$ 59.564,39 -$ 80.639,86 -$ 101.715,33 -$ 122.790,79 -$ 143.866,26 -$ 164.941,73 -$ 186.017,20 -$ 207.092,66 -$ 228.168,13 -$ 249.243,60 -$ 270.319,06 -$ 291.394,53 -$ 312.470,00
19% -$ 56.675,67 -$ 77.751,14 -$ 98.826,60 -$ 119.902,07 -$ 140.977,54 -$ 162.053,00 -$ 183.128,47 -$ 204.203,94 -$ 225.279,41 -$ 246.354,87 -$ 267.430,34 -$ 288.505,81 -$ 309.581,27 -$ 330.656,74
20% -$ 74.862,41 -$ 95.937,88 -$ 117.013,35 -$ 138.088,81 -$ 159.164,28 -$ 180.239,75 -$ 201.315,21 -$ 222.390,68 -$ 243.466,15 -$ 264.541,62 -$ 285.617,08 -$ 306.692,55 -$ 327.768,02 -$ 348.843,48
REDUCCIÓN DE PRECIOS
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8.4.3. Análisis de Sensibilidad a la Disminución en los Precios Ventas 
La sensibilidad en el VAN con reducción en los precios de venta, mide el 
valor de descuento máximo que se puede ofrecer en la comercialización del 
proyecto, para ello se realizó la disminución de los precios en un 2%. 
 
En la siguiente tabla podemos observar la variación del VAN desde el 1%  
hasta el 13%, en donde, el nivel máximo que el proyecto podría soportar  es 
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de 13,71%, donde el VAN tiene un valor de cero; más allá de este límite el 
VAN del proyecto cambia de signo, lo que  pone en riesgo la rentabilidad del 
mismo. 
 
$ 210.348,02 -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13,0% -13,71%
$ 0,00 $ 267.796,97 $ 246.721,51 $ 225.646,04 $ 204.570,57 $ 183.495,11 $ 162.419,64 $ 141.344,17 $ 120.268,70 $ 99.193,24 $ 78.117,77 $ 57.042,30 $ 35.966,84 $ 14.891,37 $ 0,00
SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE PRECIOS
VARIACIÓN % PRECIOS
VAN  
 
 
Como se aprecia en el gráfico el porcentaje máximo en la disminución de 
precios de ventas del proyecto es del 13.71%. Todo porcentaje superior a 
éste límite se traduce en valores para definir como no viable el proyecto. 
En el presente análisis se muestran diferentes escenarios con las 
variables de incremento en costos y disminución en precios de venta, 
identificando cuando el valor del VAN es cero y cuando el VAN posee valores 
negativos, en donde la rentabilidad del proyecto presenta mayores riesgos y 
por lo tanto, ya no es atractivo para los inversionistas. 
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8.4.4 Análisis de Sensibilidad con variación a la Velocidad de Ventas 
El cronograma de ventas establecido para la Torre Bourgeois es de 22 
meses, con una absorción de dos departamentos por mes, se analiza la 
sensibilidad en este aspecto para tomar en cuenta el tiempo máximo de 
comercialización del mismo. 
 
 
En la siguiente tabla podemos observar como el proyecto podría 
extenderse de su base programada (24 meses) hasta un máximo del octavo 
ya que en el noveno el VAN posee un valor negativo, esto ocurriría en el mes 
31.  
Como se aprecia en el gráfico la variación en velocidad de ventas se ve 
afectada en el mes 31, ya que en este momento el VAN se torna negativo y 
estos valores pueden definir como no viable el proyecto. 
 
 
CAPITULO IX MARCO LEGAL DEL PROYECTO 
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9.1. ANTECEDENTES 
Este capítulo plantea y analiza el marco legal al que se deberá someter el 
proyecto en estudio. Se determinará el impacto que este tiene sobre el 
desarrollo del mismo, tomando en cuenta todas las variables legales que se 
puedan presentar; y que permitan una planificación jurídica exitosa. 
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para que todos los 
inversionistas del proyecto se sientan seguros con la promotora del proyecto y 
así depositen su confianza por medio de su inversión; por tanto, la estructura 
jurídica de la promotora debe agregarle valor al producto final; aportándole 
solidez y confianza a su imagen. 
La figura legal elegida deberá ser capaz de permitir, de una manera 
eficiente y eficaz, el que se cumplan con todos los objetivos, tanto técnicos como 
económicos, que el presente proyecto se ha planteado. 
9.2. OBJETIVOS 
 Analizar y determinar la estructura jurídica para el proyecto. 
 Definir las obligaciones legales y tributarias del proyecto. 
 Realizar la matriz de requisitos legales a cumplirse en cada fase del 
proyecto. 
9.3. METODOLOGÍA 
 Se tomará la experiencia del promotor en proyectos similares como base 
para la elaboración del presente capítulo, como método directo. 
 Se aplicarán los lineamentos impartidos por la Dra. Elena Barriga en su 
programa de clases para el MDI 2015. 
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9.4. MARCO LEGAL 
El marco legal hace referencia a los diversos cuerpos normativos a los 
que se sujetará este proyecto. La República del Ecuador y el Distrito 
Metropolitano de Quito se sujetan a un amplio cuerpo legal en lo que a 
construcción y actividad inmobiliaria se refiere, que ha sido emitido y se 
encuentra en vigencia; por lo tanto se deben cumplir con todo este marco legal, 
compuesto de ordenanzas, disposiciones, resoluciones y acuerdos 
institucionales para una correcta ejecución del proyecto. 
Este cuerpo legal está compuesto por, pero no limitado a: 
No. Entidad Norma 
Fecha de 
Emisión 
Ámbito de 
Regulación 
Contenido 
1 Municipio DMQ 
Ordz. 433 
(reforma Ordz. 156) 
23-Sept-2013 
Licencias 
Metropolitanas 
Urbanísticas (LMU) 
Activación de PH 
y ventas antes de 
terminar de 
construir 
2 Municipio DMQ 
Resolución No 003 
(modifica Ordz. 470) 
31-Ene-2014 
Prevención de 
Incendios 
Permiso de 
Habitabilidad 
3 Municipio DMQ 
Ordz. 269 
(reforma Ordz. 163) 
26-Dic-2012 
Excedentes o 
diferencias de área 
de terreno 
Regulariza 
diferencias de 
más del ETAM 
4 
Superintendencia 
de Compañías y 
Valores 
Reglamento 
SCV.DSC.G.14.012 
24-Jul-2014 
Funcionamiento de 
compañías 
inmobiliarias 
Elimina requisito 
de encargo 
fiduciario 
5 
Unidad de 
Análisis 
Financiero (UAF) 
Resolución 
No. SC-DSC-G-.12-
008 
30-Mar-2012 
Sanciones por falta 
de aplicación de la 
Ley de Prevención, 
Detección y 
Erradicación de 
Lavado de Activos 
Reporte de 
movimientos en 
la actividad 
inmobiliaria y de 
construcción 
6 
MIDUVI-
CAMICON 
Norma Ecuatoriana de 
la Construcción NEC-
2015 
15-Dic-2014 
Construcción en el 
Ecuador 
Varios 
7 
Ministerio de 
Relaciones 
Laborales 
Acuerdo Ministerial 
No. 058 
13-Mar-2014 
Relación Laboral 
en la Construcción 
Responsabilidad 
solidaria 
8 
Superintendencia 
de Compañías y 
Valores 
Ley de Mercado 
de Valores 
(LMV) 
23-Jul-1998 Fideicomiso 
Regulación de 
capital 
9 
Asamblea 
Nacional 
Código Orgánico 
Integral Penal 
(COIP) 
3-Feb-2014 Empleadores 
Cumplimiento de 
obligaciones 
laborales 
10 SRI 
Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario 
Interno 
(RALORTI) 
23-Dic-2009 
17-Dic-2013 
Personas Jurídicas y 
Fideicomiso 
Regulación 
tributaria 
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9.5. ESTRATEGIA LEGAL 
El promotor será una Compañía Anónima constituida mediante escritura 
pública, aprobada por la Superintendencia de Compañías y registrada en el 
Registro Mercantil; la cual se denominará RAV&XAV CONSTRUCCIONES S.A., 
cuyo objeto social es desarrollar proyectos inmobiliarios de vivienda y 
urbanización, entre otros. Como persona jurídica de derecho privado con fines 
de lucro está sujeta y obligada a cumplir con toda la normativa impuesta por el 
Estado a través de sus respectivas Instituciones, entre las que se encuentran: 
SRI, IESS, UAF, Ministerio de Relaciones Laborales. De igual manera está 
obligada a cumplir con toda la normativa impuesta por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Para llevar adelante el proyecto, RAV&XAV CONSTRUCCIONES S.A. y 
el propietario del terreno se constituirán mediante instrumento público en un 
Fideicomiso Mercantil, al cual se le transferirá el dominio del terreno, a través de 
un aporte, a cambio de derechos fiduciarios. 
 
El contenido del Contrato de Fideicomiso contendrá lo siguiente: 
 Naturaleza del contrato 
 Planificación, edificación y venta del proyecto 
 Tipos de aportaciones 
 Finiquito del contrato 
 Gastos fiduciarios 
Los beneficios esperados al constituir el fideicomiso son los siguientes: 
 Proyección de una imagen honesta y de mayor seguridad 
 Acceso a un crédito financiero para financiar el proyecto 
 Protección del patrimonio del proyecto 
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 Desarrollo del proyecto con altos estándares de calidad 
 Organización eficiente de todos los procesos administrativos y 
constructivos 
9.5.1 ELABORACIÓN DE CONTRATOS 
El artículo 1454 del Código Civil indica que un contrato es un acto por el 
cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 
Cada parte puede ser una o muchas personas. Los tipos de contratos a 
utilizarse estarán dentro del siguiente grupo: 
 Los contratos tendrán naturaleza civil, entre el fideicomiso y sus 
proveedores, siendo estos todas aquellas personas que presenten sus 
servicios para la ejecución del proyecto. 
 Los trabajadores pertenecientes al proyecto estarán vinculados a través 
de una relación contractual laboral, la misma que se regirá a las 
disposiciones del código de trabajo y demás estamentos legales, 
anteriormente descritos. Todos los contratos estarán registrados en el 
sistema del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 Durante el proceso de venta de las unidades de vivienda del proyecto, los 
pagos por concepto de adquisición de inmuebles, serán asegurados 
mediante la suscripción de escrituras púbicas de promesas de compra – 
venta. 
 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS INDIVIDUALES  DE TRABAJO 
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9.5.2 OBLIGACIONES LEGALES Y TRIBUTARIAS 
El fideicomiso deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
 
 
9.6. ESTRATEGIA TRIBUTARIA 
El modelo jurídico que se utilizará para el desarrollo del proyecto permitirá 
obtener, pero no limitados, a los siguientes beneficios: 
 Aplicación de escudos fiscales 
 Exención del impuesto a la renta, sobre utilidades después de 
impuestos, luego de reinvertir las utilidades 
 Tributar solo el 22% en lugar del 35% en el impuesto a la renta 
 No pago anticipado del impuesto a la renta durante los tres 
primeros años 
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9.7. PERMISOS Y OBLIGACIONES 
Se obtendrán todos los permisos reglamentarios y necesarios para la 
ejecución de cada uno de los diferentes procesos presentes durante la ejecución 
del proyecto; y así lograr una eficaz y eficiente ejecución del mismo.  
Se establecerán lazos de comunicación activa y eficiente, con cada una 
de las entidades que regularán y emitirán permisos, inscripciones, escrituras, 
etc. requeridos en cada proceso. Estas entidades serán, pero no estarán 
limitadas a: Registro de la propiedad, Municipio DMQ, Entidad Colaboradora del 
CAE, IESS, notarias, Ministerio de Relaciones Laborales, Consejo Provincial, 
Empresa Eléctrica del DMQ, Bomberos, entidades bancarias, empresas privadas 
y personas naturales. 
El fideicomiso al ser una persona jurídica es sujeto de contraer derechos 
y obligaciones. Entre las obligaciones principales están: 
 Pago a trabajadores 
 Pago a proveedores 
 Pago a profesionales 
 Cumplimiento de las promesas de compra – venta 
 Restitución de derechos fiduciarios 
 Pago de tributos 
 Cumplimiento de contratos 
 Cumplimiento de ordenanzas y códigos municipales y nacionales 
 Presentación de balances 
 Pago de créditos 
 Cancelación de utilidades 
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 Cumplimiento de procesos y requerimientos administrativos de  
 las diversas instituciones públicas y privadas 
 Cierre y liquidación del fideicomiso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157 
 
 
 
CAPITULO X GERENCIA DE PROYECTOS  
 
10.1. Objetivo General 
Fomentar el redesarrollo territorial del sitio, acorde a las nuevas normativas y 
disposiciones que aplican en la zona, mediante la planificación de un proyecto inmobiliario 
destinado a la vivienda, garantizando un desarrollo sustentable, aprovechando al máximo el 
área útil del predio, mediante una arquitectura innovadora y un sistema constructivo eficiente; 
en busca de la mayor rentabilidad posible. 
 
10.2. Objetivos Específicos  
 Obtener una rentabilidad total del proyecto no menor al 25%, mediante el 
aprovechamiento del COS total, optimizando al máximo los procesos constructivos y 
reduciendo los costos del proyecto. 
 Obtener una rentabilidad anual del proyecto no menor al 19%. 
 Diversificar el uso de suelo en el proyecto, mediante la combinación de áreas para 
vivienda y locales comerciales en planta baja; en proporciones tales que uno sirva como 
factor de atracción al otro 
 Lograr un precio de venta por metro cuadrado mínimo de:  
o 1,200.00 para las casas 
 Completar el proyecto en un tiempo no mayor a 24 meses, en sus tres fases: 
planificación, construcción  y posventa. 
 Consolidar la firma inmobiliaria – promotora como líder de mercado en la zona, al 
término exitoso del proyecto. 
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10.3. Planificación de los interesados 
Para gestionar las expectativas de los Interesados (clientes internos y externos del 
proyecto) se los identifica y se evalúa su importancia, interés, poder y grado de compromiso. 
Este conocimiento permitirá administrarlos con un nivel de esfuerzo apropiado y con planes de 
comunicación e involucramiento adecuados, asegurándose de que están siendo 
comprometidos exitosamente: 
 
Identificación de Interesados: En el proyecto están implicados o tienen interés los 
siguientes grupos: 
 
No. Interesado Expectativa Importancia 
1 Dueño del 
Terreno 
Obtener el mejor precio con un nivel de riesgo medio y 
compartido con el Promotor 
Alta 
2 Promotora Cumplir el objetivo de margen, posicionamiento e iniciar 
la curva de aprendizaje del negocio 
Alta 
3 Junta del 
Fideicomiso 
Culminar el proyecto conforme al Plan de Trabajo Alta 
4 Gerente de 
Proyecto 
Cumplir el proyecto dentro de los parámetros de tiempo, 
costo y alcance aprobados por el Promotor 
Alta 
5 Fiscalizador Gestionar la Calidad del Producto y del Proyecto Alta 
6 Equipo de 
Trabajo 
Cumplir el proyecto e intervenir en futuros proyectos de 
la Promotora 
Alta 
6 Constructora Entregar la obra terminada en el mes 18 de acuerdo a 
las especificaciones del contrato 
Alta 
7 Banco Prestar dinero asegurando repago de capital e interés Alta 
8 Entidad 
Colaboradora 
Controlar que los planos cumplan las normas técnicas Media 
9 Municipio Cumplimiento de ordenanzas y pago de impuestos y 
tasas 
Media 
10 SRI Cumplimiento de Obligaciones Tributarias Baja 
11 IESS Cumplimiento de Afiliaciones de Trabajadores Baja 
12 M. Relaciones 
Laborales 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales Baja 
13 Vecinos Beneficiarse de obras de mejora de la calle pública y 
alcantarillado 
Baja 
14 Clientes Tener una casa con buena ubicación, diseño, acabados 
y amplios espacios verdes 
Alta 
 
A continuación se identifican los niveles de Poder e Interés de los interesados y se elige 
la estrategia: Gestionarlo Atentamente, Mantenerlo Satisfecho, Mantenerlo Informado o 
Monitorearlo. 
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Requisitos de los Interesados: Para asegurarse de atender las necesidades de los 
interesados en cuanto a producto y a proyecto, se las explicita, se asignan responsables de su 
cumplimiento, se les da seguimiento y se gestiona su cambio como parte del proceso de 
cambio de alcance. 
 
  
 
10.4. Planificación del alcance 
La Planificación del Alcance incluye su definición, aprobación, manejo y gestión del 
cambio del alcance.  
Definición: El alcance y requerimientos del promotor e Interesados, se explicitan en un 
EDT que descompone el proyecto en entregables manejables para asignarlos a un responsable 
(Ver Anexo). 
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E-300
FASE DE
EJECUCION
E301
Comercialización
E-302
Obras Preliminares
E-303
Obras de 
Urbanización
E-304
Obras Exteriores y 
Comunales
E-305
Estructura
E-306
Mampostería
E-307
Instalaciones
E-308
Acabados
E-309
Propiedad 
Horizontal
E-3010
Crédito Bancario
C-400 
FASE DE 
CIERRE
C-401
Permisos Finales
C-402
Escrituración
C-403
Entrega y Servicio 
Posventa
C-404
Planos As Built
C-405
Pago de Préstamo
C-406
Levantamiento de 
Garantías
C-407
Pago de Impuestos
C-408
Liquidación de 
Fideicomiso
I-100
FASE DE
INICIO
I-101
Estructura Legal
I-102
IRM
I-|103
Negociación del 
Terreno
I-104 
Factibilidad de 
Servicios
I-105
Acta de 
Constitución
P-200 
FASE DE 
PLANIFICACION
P-201
Estudio de Suelos 
y Topografía
P-202
Estudio de 
Mercado
P-203
Estudio 
Arquitectónico 
P-204
Ingenierías, 
Bomberos y 
Detalles
P-205
Presupuesto y 
Cronograma
P-206
Certificados de 
Conformidad y 
LMU20
P-207
Plan de Proyecto
P-208
Contratación de 
Constructora
“VILLA AZAHARA” 
 
Aprobación: El Patrocinador verifica el alcance y aprueba sus entregables. 
 
Gestión del cambio: El proyecto tiene una Reserva de Contingencia de $56.000 (5% del 
Costo Directo) para administrar imprevistos en los paquetes de trabajo, y no para cambios de 
alcance.  
 
Los requerimientos del cambio de alcance, deben pasar por el proceso de Gestión de 
Cambios de Alcance donde el Promotor los evalúa y los aprueba en caso de ser necesarios. 
Los cambios solicitados y/o aprobados cambian la Línea Base y se documentan en las 
siguientes Plantillas: 
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Beneficio para el Proyecto Implicaciones de No realizar el Cambio
Análisis del Impacto para el Proyecto del Cambio de Alcance Propuesto
No. de Solicitud de Cambio de Alcance
Situación del Cambio de Alcance
Fecha de Reporte
Solicitud de Cambio de Alcance
Nombre del proyecto
Descripción del Cambio de Alcance
Persona que solicita
Persona a quien se le asigna el cambio de Alcance
Fecha de Resolución
Alternativ as Resolución Final
Aprobación de Patrocinador para Inv estigar Pedido Aprobación del Patrocinador del Cambio
 
 
Status Resolución
No. de Solicitud de 
Cambio de Alcance
Descripción del 
Problema e impacto 
en el Proyecto
Prioridad 
(A/M/B)
Fecha de 
Reporte
Reportado 
por
Asignado 
a
Fecha de 
Resolución
Bitácora de Cambio de Alcance
 
 
Flujograma de Cambio de Alcance: Los pasos para gestionar el cambio del alcance y 
sus entregables son los siguientes: 
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10.5. Planificación de cronogramas 
El Plan de Gestión del Cronograma tiene como objetivo dar seguimiento a las 
actividades, medir el desempeño contra el tiempo estimado, identificar retrasos potenciales y 
evaluar el desempeño general del proyecto.  
 
Los componentes de la Planificación de Cronograma incluyen: 
 
Estimación del Cronograma: Para estimar su duración se usó como referencia varios 
proyectos del promotor y se asumió recursos infinitos y duraciones determinísticas 
considerando la duración más probable. Con estos supuestos se estima que el proyecto durará 
24 meses en total. Cuando se pase al nivel de factibilidad se debe ir sincerando el cronograma, 
listando las suposiciones y restricciones del proyecto para asignar recursos finitos que deben 
nivelarse y posteriormente obtener duraciones probabilísticas más reales, usando el método 
PERT. 
Responsable del cumplimiento Cronograma: El responsable de su control, actualización 
y cumplimento es el Director de Proyecto. 
Frecuencia de Actualización: Semanal 
Aprobación de Cambios en el Cronograma: Promotor 
 
Revisión de Hitos y Puntos de Verificación: Antes del inicio de una nueva fase se 
verifica que el trabajo de la anterior se haya completado, se aprueban los entregables 
producidos, se verifica que el negocio siga siendo viable y el Patrocinador autoriza seguir con 
la siguiente fase. 
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10.6. Planificación de Costos 
El Plan de Gestión de Costos describe el proceso que se usa para manejar el 
presupuesto, con seguimiento de gastos, desviaciones potenciales de presupuesto y 
evaluación del gasto real contra el presupuestado.  
Los componentes del Plan de Gestión de Costos incluyen: 
Presupuesto y Flujo de Caja: La línea Base para la Planificación de Costos es la Curva 
de Inversión o Curva “S”. Para gestionarla se establece una Reserva de Gestión que a nivel de 
Prefactibilidad es de +/- 50%. 
 
Costo estimado a alto nivel: $ 28’100.000 (+/- 10%) 
Responsable del cumplimiento del Presupuesto: Director de Proyecto 
Frecuencia de Análisis del presupuesto: Mensual 
Revisión y Aprobación de Cambios al Presupuesto: Director de Proyecto hasta $100.000 
mensuales. Cambios superiores aprueba el Promotor. 
Los entregables de la Planificación de Costos son: 
 Presupuesto 
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 Flujo de Caja 
 Libro Diario de Compras 
 
Plantillas a usar: 
 
Presupuesto del Proyecto 
Nombre del Proyecto  Fecha de Actualización 
Director del Proyecto Promotor del Proyecto: 
Cod. Descripción Costo 
    
    
    
Total   
Reserva de Gestión  
Total Cuenta de Control  
 
 
Flujo de Caja 
Nombre del Proyecto Fecha de Actualización 
Director del Proyecto Promotor del Proyecto 
 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
INGRESOS AL PROYECTO  
 
Aporte de Socios 
 
Crédito Bancario 
 
Preventas 
EGRESOS DEL PROYECTO 
 
 
Costos Directos 
 
Obras de Urbanización 
 
Obras de Edificación 
 
Reserva de Contingencia 
 
Costos Indirectos 
 
Total Costos 
SALDO DE CAJA (VALOR ACTUAL) 
 
SALDO DE CAJA 
(PRESUPUESTADO) 
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10.7. Planificación de Calidad 
Asegura que los requerimientos de calidad definidos por el cliente se alcancen de 
manera que los productos finales del proyecto satisfagan sus expectativas, en cuanto a 
especificaciones y a requerimientos funcionales. 
Para asegurar entregables de calidad la Planificación incluye lo siguiente: 
 
Responsables de Calidad: Patrocinador, Director de Proyecto, Fiscalizador, y 
Representante Legal de la Constructora contratada. 
Aseguramiento de la Calidad: Se establecerán políticas para cumplir con los procesos y 
procedimientos técnicos, administrativos, legales y de ventas que serán evaluados 
periódicamente para generar mejores resultados de calidad.  
Este proceso de Aseguramiento de Calidad abarca los siguientes pasos: 
 
 
 
Control de la Calidad: Se realizarán controles proactivos durante el proceso midiendo el 
cumplimento las normas del Plan de Calidad  con inspecciones, medición de resultados 
parciales, ensayos de materiales, encuestas de satisfacción. Los resultados se registrarán en la 
Lista de Control de Calidad para cada entregable. 
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Fecha de Reporte
Inpacto estimado en Costos
Entregable Impacto Estimado en Tiempo
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Especificaciones
Requerimientos Funcionales
Medición de la calidad
Especificaciones
Requerimientos Funcionales
Niv el de Cumplimiento
Lista de Control de la Calidad
Requerimientos Establecidos
Promotor del Proyecto
Director del Proyecto
Criterio de ExactitudCriterio de Finalización
 
 
Criterios de Finalización y Exactitud: Los criterios para el proyecto están definidos en el 
Acta de Constitución que contendrán los requisitos de calidad identificados en la Planificación 
de los Interesados. Además se consideran los estándares de calidad definidos en todas las 
normativas y estándares vigentes. 
Para medir la calidad las métricas son: 
 
Aspecto de Calidad Tipo de Métrica
Costo y Duración Indice de Desempeño en Costos (CPI)
Indice de Desempeño en Calendario (SPI)
Variación en Costos (CV)
Variación en Calendario (SV)
Estimación a la Conclusión (EAC)
Estimación para Término (ETC)
Entregables Defectos descubiertos después de aceptación inicial
Prestaciones que cumplen con normas arquitectónicas (%)
Solicitudes de cambio de cliente para rev isar alcance
Cumple con sus necesidades
Cumple con la calidad esperada
Defectos
Niv el de Profesionalismo
Accesibilidad
Comunicación
Credibilidad
Tiempo necesario para responder a sus consultas
Tiempo medio requerido para resolv er problemas
Satisfacción de Cliente 
con los entregables
Satisfacción de Cliente 
con el trabajo en equipo
Metricas para el Proyecto
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10.8. Planificación de RRHH 
Establece la forma cómo se gestionará al equipo de trabajo en las etapas de selección, 
contratación, dirección y desvinculación. 
 
La Planificación del RR.HH. incluye lo siguiente: 
Política de Contratación: El proyecto subcontratará la construcción de la obra, la 
fiscalización se elegirá de la terna propuesta por el Fideicomiso y la Gerencia de Proyecto la 
seleccionará el Promotor.  Las actividades contables, legales y tributarias se subcontratarán 
con empresas que trabajen con inmobiliarias y constructoras. 
Definición de Puestos y Requisitos: El Promotor y el gerente definirán las 
responsabilidades del puesto y perfil académico, de experiencia y de resultados en puestos 
similares. 
Determinación de tiempo: la contratación se hace por el tiempo especificado en el 
cronograma. 
Nivelación de Recursos: El proyecto subcontrata la mayor parte de procesos, por lo que 
el equipo contratado deberá tener experiencia en la gestión de proyectos inmobiliarios con 
subcontratistas.  
Trabajo en Equipo: Para gestionar las responsabilidades de los miembros del equipo 
durante cada fase se usa la Matriz RACI. 
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Promotor Gerente Fiscalizador Equipo Constructora Cliente
Acta de Constitución A R I C I I
Plan de Gestion de la Comunicación A R I I I I
Requerimientos del Proyecto A R C C C I
Requerimientos del Producto A R C C C A
Reportes de Av ance del Proyecto I R C C C I
Plan de Calidad A R I I I I
Planos de Ingenierías I R I I I I
Planos de Detalle y Especificaciones I R I I I I
WBS C R I I I I
Lista de Precios R I I I I I
Contrato con la Constructora A R I I I I
Plan Arquitectónico A R I I I I
Rev isión del Prespuesto y Cronograma A R R I I I
Certificados de Conformidad I R I I I I
Plan de Proyecto A R C C I I
Obtención de Licencia de Construcción I R I I I I
Obtención de la Propiedad Horizontal I R I I I I
Crédito Bancario R C I I I I
Calificación del Cliente R C I I I I
Contratos de Reserv a R C I I I A
Promesas de Comprav enta R C I I I A
Casas A R A I R I
Permisos Finales I R R I R I
Escrituración e Inscripción R C I I I A
Planos As Built A R C I C I
Fase
In
ic
io
P
la
n
ifi
c
a
c
ió
n
Matriz RACI
MIEMBRO DEL EQUIPO
 R = RESPONSABLE DEL ENTREGABLE     A = APRUEBA EL ENTREGABLE       
C = SE LE CONSULTA SOBRE EL ENTREGABLE       I = ES INFORMADA DEL ENTREGABLE
E
je
c
u
c
ió
n
C
ie
rr
e
ENTREGABLES
 
 
10.9. Planificación de las comunicaciones 
Permite planificar la comunicación con los diferentes actores interesados, de forma 
efectiva (en el formato y momento adecuados con el impacto requerido) y eficiente (se 
transmite solo la información que se requiere compartir). 
La Planificación de las Comunicaciones incluye: 
Determinación de los Grupos de Interesados: Realizado en la Planificación de 
interesados 
Plan de Comunicación para cada Interesado: con el fin de gestionar sus expectativas. 
Se buscarán opciones que provean alto valor con pequeños esfuerzos. 
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Dueña del Terreno Acta de Fideicomiso Mensual Promotor
Promotora Estados Financieros Mensual
Junta del Fideicomiso Informe de Fiscalización Mensual
Gestión de Presupuesto y Cronograma
Informes de Gestión de Cambio
Informes de Calidad
Gerente de Proyecto Valor Ganado en plantilla Vía mail quincenal Constructora
Cobranzas en plantilla Vía mail quincenal Promotor
Solicitud de Cambio de Alcance personalmente hasta el mes 5 Cliente
Fiscalizador Requisitos de Calidad en plantilla Vía mail semanal
Cambio de Líneas Base según lo requerido
Constructora Presupuesto Aprobado mensual
Planos de Detalles
Especificaciones
Av ance de los Permisos
Banco Promesas de CompraVenta mensual
Presupuesto y Cronograma mensual
Planos Arquitectónicos e Ingenierías una v ez
Plan de Proyecto una v ez
Entidad Colaboradora Planos de Arquitectura e Ingenierías
Municipio Planos de Arquitectura e Ingenierías Ingreso por v entanilla una v ez
SRI Declaraciones de IVA y Retenciones mensual Contador externo
Impuesto sobre la Renta anual Gerente de Proyecto
IESS Pago de aportes al IESS
M. Relaciones Laborales Pago de 13 y 14 sueldos Septiembre y Diciembre
Pago de v acaciones y fondo reserv a mensual
Pago de utilidades Abril
Vecinos Av ance de obras de mejora externas
Ingreso de maquinaria pesada
Cliente Reporte de Av ance de la casa Visitas a la Obra/Skype/Autocad 360quincenal Gerente de Proyecto
Reporte de Av ance del Crédito Sesiones en Sala de Ventasquincenal Asesor Legal
14
Reuniones informales en 
obra
Website
Website
Website
En sesión para solictar 
crédito
C6d. Interesado Entregable Método de Entrega
Asistente de 
Gerente
Gerente de 
Proyecto
Gerente de 
Proyecto
9
10
11
12
13
Gerente de 
Proyecto y Promotor
7
8
Gerente de 
Proyecto
según lo requeridoIngreso por v entanilla
Gerente de 
Proyecto
Plan de Comunicaciones
5
Personalmente con 
memo de recepción según lo requerido
Gerente de 
Proyecto
Gerente de 
Proyecto
6
2 días laborables antes 
de la sesión
3
4
Gerente de 
Proyecto
Personalmente con 
memo de recepción
Personalmente con 
memo de recepción
1
2
Frecuencia Responsable
 
 
Necesidades de Comunicación de cada Interesado: en cuanto a frecuencia, método de 
entrega y tipo de comunicación, que puede ser Obligatoria, meramente Informativa o de 
Mercadotecnia, para entusiasmar a las personas con el proyecto y sus entregables. 
Plan de Gestión de la Documentación: se determina como se van a clasificar y archivar 
los papeles, necesidades de respaldo, persona responsable, reglas de acceso a la 
documentación, y períodos de conservación y eliminación. 
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Nombre del Proyecto Fecha de Actualización
Promotor del Proyecto:
Obligatorio/
Informativ o/
Mercadotecnia
Patrocinador
Fiscalizador
Gerente de Proyecto
1
2
Vía mail
Tomar decisiones 
sustentadas en la 
situcaión actual
Acta de reunión 
de Fideicomiso
Obligatorio Mensual
Gerente de 
Proyecto
Entregable PropósitoTargetCod
Método de 
Entrega
Frecuencia 
de Entrega
Responsable
Matriz de Comunicaciones
Director del Proyecto
 
 
10.10. Planificación de los Riesgos 
El proyecto tiene asociados niveles de riesgos para los cuales se debe diseñar un Plan 
de Gestión de Riesgo que disminuirá la posibilidad de que esos eventos echen abajo las líneas 
base de tiempo, costo y alcance. 
 
La Planificación de la Gestión del Riesgo incluye: 
 
Identificación de los Riesgos Potenciales: inherentes al negocio y propios del proyecto.    
Cuantificación de los Riesgos: se seleccionan los que tienen probabilidad de ocurrencia 
alta y media e impacto alto.   
Plan de Respuesta a los Riesgos: En la medida de lo posible, los riesgos críticos de alto 
impacto se tratará de  evitarlos y transferirlos, y el menos crítico y de bajo impacto se buscará 
aceptarlos o mitigarlos. 
Monitoreo y Control: Durante toda la vida del proyecto, el Gerente debe estar pendiente 
del aparecimiento de nuevos riesgos. Además se debe comprobar que el Plan esté 
administrando exitosamente el riesgo. 
 
A continuación se presenta la matriz de riesgo. 
 
 
Cod Descripción del Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
Im
p
a
c
to
 
D
e
te
c
ta
b
il
i
d
a
d
 
Im
p
o
rt
a
n
c
i
a
 
Detonante (Trigger) 
Respuesta al 
Riesgo 
Plan de Contingencia 
Responsable a cargo 
del Riesgo 
E
s
ta
tu
s
 
F
e
c
h
a
 d
e
  
R
e
p
o
rt
e
 
F
e
c
h
a
 d
e
 
R
e
v
is
ió
n
 
1 
Retrasos en entrega del trazado 
y replanteo vial 
Alta Alta Alta Alta Solicitud de Trazado Vial MITIGAR 
Reunión con Administrador 
Zonal 
Promotor 
      
2 
Borde de quebrada mayor al de 
la Ordenanza Zámbiza-Nayón 
Alta Alto Alta Alta Ingreso del Pedido MITIGAR 
Adjuntar al Pedido copia de 
la Ordz 035 (3-Feb-2009) 
Promotor 
      
3 Mercado de suelo inestable Alta Alto Media Alta Publicación de la Ley de Suelo MITIGAR 
Armar el negocio antes de 
fin de año 
Promotor 
      
4 Desaceleración de la economía Media Medio Media Alta Caída de Precio de Petróleo MITIGAR 
Analizar la capacidad 
crediticia del comprador 
Promotor 
      
5 
Retrasos en la Planificación 
Arquitectónica 
Alta Alto Alta Alta 
Inflexibilidad del Arquitecto que 
obligue a cambiar de 
profesional 
MITIGAR 
Contar a un Arquitecto 
abierto a discutir opciones 
Promotor 
      
6 
Retrasos en los Certificados de 
Conformidad 
Alta Alto Media Alta Ingreso de Planos a la EC MITIGAR 
Revisar los planos antes de 
ingresarlos 
Gerente de 
Proyecto 
      
7 Retrasos en LMU20 Media Alto Media Alta Ingreso de Planos al Municipio ACEPTAR Hacer uso del Networking 
Gerente de 
Proyecto 
      
8 Accidentes de Trabajo Media Medio Baja Medio Construcción TRANSFERIR 
Contratar la obra a Precio 
Fijo 
Gerente de 
Proyecto 
    
9 
Retraso en aprobación de 
Propiedad Horizontal 
Alta Alto Media Alta Ingreso del Pedido MITIGAR 
Realizarla con un experto 
en PH 
Gerente de 
Proyecto 
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10.11 Planificación de las Adquisiciones 
Describe la gestión de compras y entregas y el enfoque para la gestión de 
proveedores. 
El Plan de Gestión de Adquisiciones incluye lo siguiente: 
Identificar las necesidades a satisfacer con las adquisiciones: Se identifican todos 
los requerimientos que deben cumplir los proveedores ponderando el nivel de importancia 
de cada requisito en una escala cuantitativa. A diferencia de los requerimientos de los 
interesados que se pueden modificar posteriormente gestionando cambios al alcance, 
para seleccionar los proveedores se debe identificar los requisitos correctamente porque 
después de que un proveedor se haya seleccionado, aunque falten requisitos ya no se 
pueden corregir. El Patrocinador aprueba la lista de requisitos y su ponderación. 
Seleccionar al proveedor adecuado: Se evalúa a los potenciales proveedores 
contra el perfil de requisitos ponderados. 
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